[bookmark: _GoBack]ŠIAULIŲ MIESTE VYKDOMI PAGRINDINIAI GATVIŲ REMONTO, REKONSTRUKCIJOS DARBAI
2019 M.
	Eil. Nr.
	Šiaulių miesto gatvių remontas, rekonstrukcija
	2019 m.  esama situacija, numatyti darbai

	1.
	Prisikėlimo aikštė ir jos prieigos
	Vykdomi rekonstrukcijos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. lapkričio mėnuo.

	2.
	J. Basanavičiaus g. tarp Sodo ir Vaidoto g.
	Darbai baigti.

	3.
	Tilžės g.
	Darbai baigti. 
Nuo Gardino iki Gegužių vykdomas projektavimas dėl kelkraščio sutvarkymo ir automobilių stovėjimo vietų įrengimo. Vykdomi rangos darbai.
Nuo Aušros al. Iki Vaidoto g.  vykdomi pėsčiųjų – dviračių tako rekonstrukcijos darbai. Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėnuo.
Nuo Vaidoto g. iki miesto ribos – baigiamas rengti projektas, rangos darbus planuojama pradėti 2019 m., baigti 2020 m


	4.
	Varpo g. (nuo Kolegijos iki Gluosnių gatvės)
	Parengtas techninis projektas. Rangos darbai planuojami 2020 m.

	5.
	Gluosnių g.
	Parengtas techninis projektas. Rangos darbai planuojami 2020 m.

	6.
	Lyros – Gardino žiedo įrengimas
	Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėnuo

	7.
	Lyros g.
	Vykdomi tęstiniai rangos darbai, remontuojami šaligatviai, ženklinimas. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėnuo.

	8.
	Dainų g.
	Darbai baigti.

	9.
	Aido g.
	Vykdomi tęstiniai rangos darbai (šaligatviai, pėsčiųjų takai). Planuojama darbų pabaiga 2019m. spalio mėnuo.

	10.
	Nuklono g.
	Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėnuo.

	11.
	Bačiūnų g.
	Nuo Pramonės g. iki miesto ribos. Rekonstrukcija kartu su pėsčiųjų-dviračių taku. I etapo darbai yra baigti.
Ruošiamas objekto pridavimas Valstybinei komisijai.
II-VI etapo darbų pirkimas įvyko. Vykdomi II, III etapai darbai. II, III etapų planuojama darbų pabaiga 2019 m gruodžio mėnuo.

	12.
	P. Motiekaičio g.
	Nauja statyba. Vyksta projektavimo darbai, ranga planuojama 2020 m.

	13.
	Pakruojo g.
	Rekonstrukcija. Parengtas darbo projektas, sudaryta rangos sutartis. Pradėti darbai. Darbai per 2019-2020.

	14.
	Žemaitės g. viadukas
	Projektuojama. Numatytas viaduko remontas, dviračių tako nuo Jablonskio iki Dubijos gatvės įrengimas.

	15.
	Tiltukas per Panevėžio gatvę
	Projektuojama. Darbai 2019 m.

	16.
	Žuvininkų, Meškerių gatvės
	Pradėti rangos darbai. Darbai per 2019-2020.

	17.
	Parašiutų gatvė
	Pradėti rangos darbai. Darbai per 2019-2020.

	18.
	Draugystės pr. ir Draugystės Dubijos sankryža (žiedo įrengimas)
	Pradėti rangos darbai. Darbai 2019 m - 2021 m.

	
	
	

	
	Žvyruotų gatvių asfaltavimas
	

	
	Pagal 2008 m programą:
	

	19.
	Linkuvos g.
	Darbai vyksta, planuojama baigti iki 2019 m. rugsėjo mėn.

	20.
	Dotnuvos g.
	Darbai vyksta, planuojama baigti iki 2019 m. rugsėjo mėn.

	21.
	Padirsių g.
	Darbai baigti.

	22.
	Šakių g.
	Projektas parengtas. Darbai planuojami 2020 m.

	23.
	Prienų g.
	Projektas parengtas. Darbai planuojami 2020 m.

	24.
	Kybartų g.
	Parengtas projektas, sudaryta rangos sutartis. Darbai planuojami 2019 m.

	25.
	Odininkų g.
	Parengtas projektas, sudaryta rangos sutartis. Darbai planuojami 2019 m.

	26.
	Prūdelio g.
	Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėnuo.

	27.
	Rėkyvos g.
	Parengtas projektas. Planuojama darbų pradžia 2019 m. rugpjūčio mėnuo.

	28.
	D. Poškos g.
	Vykdomi tęstiniai rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėnuo.

	29.
	Pelkių g.
	Darbai baigti.

	30.
	Šilų g.
	Rangos darbai pradėti. Darbai planuojami per 2019 m.

	31.
	Įvažiavimas į Vytauto g.
	Parengtas projektas. Darbai per 2019 m.

	
	Su gyventojų prisidėjimu:
	

	32.
	Žemynos g.
	Vykdomi rangos darbai, planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėn

	33.
	Žaliasodžių g.
	Vykdomi projektavimo darbai. Darbai per 2019-2020 m.

	34.
	Medelyno
	Parengtas projektas. Rangovui perduota statybvietė. Darbai per 2019 m.

	35.
	Šatrijos
	Parengtas projektas. Rangovui perduota statybvietė. Darbai per 2019 m.

	36.
	Šonos
	Vykdomi rangos darbai, planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėn

	37.
	Švendrelio
	Vykdomi rangos darbai, planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėn

	38.
	Šimšos
	Vykdomi rangos darbai, planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėn

	39.
	Šiladžio
	Baigiamieji darbai, pabaiga 08 mėn

	40.
	Lauksargio
	Baigiamieji darbai, pabaiga 08 mėn

	41.
	Vėkės
	Baigiamieji darbai, pabaiga 08 mėn

	
	Naujų gatvių įrengimas pagal 2008 m.  programą:
	

	42.
	Kalniškių g. (tarp Žiemgalių ir Lietuvininkų)
	Vykdomi rangos darbai, planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio mėn.

	
	Šaligatvių / takų remontas, rekonstrukcija
	

	43.
	Dainų parke pėsčiųjų-dviračių takas
	Vykdomi baigiamieji gerbūvio sutvarkymo ir mažosios architektūros įrengimo darbai.

	44.
	Medelyno g. (tarp Vytauto g. ir Vilniaus g.) šaligatvis
	Darbai baigti.

	45.
	Vilniaus g. 
	Darbai baigti.

	46.
	Vytauto g.
	Darbai baigti.

	47.
	S. Daukanto g.
	Darbai baigti.

	48.
	Gardino g. nuo Tilžės g. iki Aido g.
	Darbai vyksta, planuojama baigti iki 2019 m. rugpjūčio vidurio.


	49.
	Sembos g. (atkarpa nuo Baltų g. iki Kalniškių g.)
	Darbai per 2019 m.


	50.
	Žaliūkių g. iki Architektų g. autobusų stotelių „Lauko“ ir „Žaliūkių malūnas“
	 Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėnuo.


	51.
	Pramonės g. ties autobusų stotele „Prekybos sandėliai“ ir ties Pramonės ir Serbentų g. sankryžos pėsčiųjų perėja
	 Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėnuo.


	52.
	Dainų g. tarp Lyros tako ir daugiabučio namo Dainų g. 27
	 Vykdomi rangos darbai. Planuojama darbų pabaiga 2019 m. rugpjūčio mėnuo.




Šiaulių miesto gatvėse vykdomų darbų žemėlapis
https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=40be56b3484942259a23d2896a1d9b9b 
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ŠIAULIŲ MIESTE VYKDOMI PAGRINDINIAI GATVIŲ REMONTO,  REKONSTRUKCIJOS DARBAI   2019 M.  

Eil.  Nr.  Šiaulių miesto gatvių remontas,  rekonstrukcija  2019 m.  esama situacija, numatyti darbai  

1.  Prisikėlimo aikštė ir jos prieigos  Vykdomi rekonstrukcijos darbai . Pla nuojama darbų  pabaiga   2019   m .   lapkričio mėnuo.  

2.  J. Basanavičiaus g. tarp Sodo ir  Vaidoto g.  Darbai baigti.  

3.  Tilžės g.  Darbai baigti .     Nuo Gardino iki Gegužių vykdomas projektavimas dėl kelk- raščio sutvarkymo ir automobilių stovėjimo vietų įrengimo.  Vykdomi rangos darbai.   Nuo Aušros al. Iki Vaidoto g.  vykdomi pėsčiųjų  –   dviračių  tako rekonstrukcijos darbai.   Vykdomi rangos darbai. Pla- nuojama d arbų pabaiga 2019   m .   spalio mėnuo.   Nuo Vaidoto g. iki miesto ribos  –   baigiamas rengti  projektas, rangos darbus   planuojama pradėti 2019 m.,  baigti 2020 m    

4.  Varpo g. (nuo Kolegijos iki  Gluosnių gatvės)  Parengtas techninis projektas. Rangos darbai planuojami  2020 m.  

5.  Gluosnių g.  Parengtas techninis projektas. Rangos darbai planuojami  2020 m.  

6.  Lyros  –   Gardino   žiedo įrengimas  Vykdomi rangos darbai .  Planuojama d arbų pabaiga 2019   m. rugpjūčio  mėnuo  

7.  Lyros g.  Vykdomi tęstiniai rangos darbai, remontuojami šaligatviai,  ženklinimas . Planuojama darbų pabaiga 2019 m. spalio  mėnuo.  

8.  Dainų g.  Darbai baigti.  

9.  Aido g.  Vykdomi tęstiniai rangos darbai (šaligatviai, pėsčiųjų  takai) . Planuojama darbų pabaiga   2019m. spalio  mėnuo .  

10.  Nuklono g.  Vykdomi rangos darbai . Planuojama darbų pabaiga 2019  m. spalio mėnuo.  

11.  Bačiūnų g.  Nuo Pramonės g. iki miesto ribos.  Rekonstrukcija kartu su  pėsčiųjų - dviračių taku. I etapo darbai yra baigti.   Ruošiamas objekto pridavimas Valstybinei komisijai.   II - VI etapo darbų pirkimas įvyko.  V ykdomi II, III etapai   darbai. II, III etapų planuojama darbų pabaiga 2019 m  gruodžio mėnuo.  

1 2.  P. Motiekaičio g.  Nauja statyba. Vyksta projektavimo darbai, ranga  planuojama 2020 m.  

13.  Pakruojo g.  Rekonstrukcija. Parengtas darbo projektas, sudaryta rangos  sutartis. Pradėti darbai. Darbai per 2019 - 2020 .  

14.  Žemaitės g. viadukas  Projektuojama.  Numatytas viaduko remontas, dviračių tako  nuo Jablonskio iki Dubijos gatvės įrengimas.  

15.  Tiltukas per Panevėžio gatvę  Projektuojama. Darbai 2019 m.  

16.  Žuvininkų, Meškerių gatvės  Pradėti  rangos  darbai. Darbai per 2019 - 2020 .  

17.  Parašiutų gatvė  Pradėti  rangos  darbai. Darbai per 2019 - 2020 .  

