
ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

Eil. 
Nr.

Priemonė
Ilgis, km / 
vietų sk.

Siūlomi 
įdiegimo metai

Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai

1.
"Statyk ir važiuok" aikštelė Vilniaus gatvėje (Radviliškio 
kryptimi)

70 vietų iki 2026 m. x

2.
Viešojo transporto juostos Tilžės gatvėje (Kelmės 
kryptimi)

6,50 km iki 2027 m. x

3.
"Statyk ir važiuok" aikštelė Tilžės gatvėje (Kelmės 
kryptimi)

70 vietų iki 2027 m. x

4.
Viešojo transporto juostos Vilniaus gatvėje (Kuršėnų 
kryptimi)

4,26 km iki 2028 m. x

5.
"Statyk ir važiuok" aikštelė Vilniaus gatvėje (Kuršėnų 
kryptimi)

70 vietų iki 2028 m. x

6.
Viešojo transporto juostos Tilžės gatvėje (Joniškio 
kryptimi)

7,10 km iki 2029 m. x

7.
"Statyk ir važiuok" aikštelė Tilžės gatvėje (Joniškio 
kryptimi)

70 vietų iki 2029 m. x

8. Viešojo transporto juostos miesto centrinėje dalyje 3,19 km iki 2030 m. x

9.
Viešojo transporto juostos Vilniaus gatvėje (Radviliškio 
kryptimi)

5,42 km
iki 2030 m. 

(esant poreikiui)
x

26,47 km

Eil. 
Nr.

Priemonė Ilgis, km
Siūlomi 

įdiegimo metai
Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai

1.

Centrinės dalies atskirų dviračių takų įjungimas į bendrą 
tinklą (P. Višinskio g., Aušros al., Ežero g., S. Šalkauskio 
g., Žuvininkų g., Aukštosios g., Vilniaus g., Trakų g., 
Meškerių g., Ginkūnų g. atkarpos)

2,08 2019
P. Višinskio g. (0,08 km) - atlikti rangos darbai, 

Aušros al. (0,23 km) - atlikti rangos darbai, Meškerių 
g. (0,23 km) - atlikti rangos darbai

Viešojo transporto sprendinių įgyvendinimo prioritetai

Dviračių takų įrengimo prioritetinės atkarpos
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2.
Gubernijos rajono sujungimas su miesto centrine dalimi – 
Basanavičiaus g. (nuo Aušros al. iki miesto ribos)

3,43 2019
Parengtas projektas: J. Basanavičiaus gatvės nuo 

Vaidoto iki miesto ribos kapitalinio remonto projektas

3.
Architektų g., Žematės g. iki Dubijos g. ir už jos, kad 
susijungtų su esamu dviračių taku, Dubijos g. tarp 
Žemaitės g. ir Tilžės g.

4,2 2020

Parengtas projektas Architektų g. nuo Gegužių g. iki 
J. Jablonskio g. (kairė pusė) (apie 2,29 km), atlikti 
rangos darbai Žemaitės g.  nuo J. Jablonskio g. iki 

Dubijos g. (apie 1,2 km)
4. J. Jablonskio g. 0,95 2020 x

5.
Spindulio g. (0,75 km), Žemaitės g. (0,51 km) bei Dvaro 
g. (0,8 km) arkarpos

2,06 2021

Atlikti darbai: Spindulio g. šaligatvių atnaujinimas ir 
naujų atkarpų įrengimas (naujų atkarpų plotis 2 m) bei 

atkarpos Purienų g. nuo Spindulio g. iki Tilžės g. 
įrengimas (plotis 2 m)

6.
Gegužių g. atkarpa (nuo Lyros g. iki S. Dariaus ir S. 
Girėno g.)

1,83 2022 x

7.
Vilniaus g. tąsa link Kuršėnų nuo sankryžos su Žemaitės 
g. ir Basanavičiaus g.

1,86 2022 x

8. Dviračių takas palei Talkšos ežerą 2,76 2023 x

9.
Išradėjų g. sujungimas su Ežero g. įrengiant tunelį po 
geležinkeliu

1,21 2024 x

10. K. Donelaičio g. 1,21 2024 x

11. Aukštabalio g. (nuo Tilžės g. iki Baltų g.) 1,29 2024

Nuo Tilžės g. iki Garažų g. suprojektuotas gatvės 
rekonstravimas su esamų šaligatvių perdarymu į 

pėsčiųjų ir dviračių takus. Nuo Garažų g. iki Baltų g. 
kartu su nauja gatvės atkarpa suprojektuotas 3 m 

pločio pėsčiųjų ir dviračių takas

12.
Aukštabalio g. tęsinys ir Serbentų g. atkarpa iki Pramonės 
g.

3,79 2025
Suprojektuota: Baltų g. žiedas, Aukštabalio g. nuo 
Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. tęsinys nuo 

Aukštabalio g. iki esamos Serbentų g. 

13. Aerouosto g., Lakūnų g. 2,45 2026 x



ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

14.
Vietiniai dviračių takai Dainių (Statybininkų g. atkarpa) 
ir Gytarių (K. Korsako g., Gytarių g. ir Javų g. atkarpos) 
rajonuose

4,39 2027 x

15. Žemaitės g. (0,63 km), Vaidoto g. (1,43 km) 2,06 2028 x
16. V. Bielskio g., Panevėžio g. 2,39 2029 x
17. Dubijos g. ir jos tęsinys iki Vilniaus g. 2,33 2030 x
18. Geležinkelio g. tęsinys iki Dubijos g. 1,51 2030 x

41,78

Eil. 
Nr.

Priemonė Ilgis, km
Rekonstrukcijos 

metai
Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai

1.
Aušros al. dviračių tako rekonstravimas (nuo Varpo g. iki 
Žemaitės g.)

0,68 2018 Atlikti rangos darbai

2.
Tilžės g. atkarpų nuo Aušros al. iki P. Lukšio g. ir nuo 
Krantinės g. iki Aušros g. bei P. Lukšio g. nuo Dvaro g. 
iki Tilžės g. (kairė pusė) dviračių tako rekonstravimas

2,15       
(2,45)

2019
Atlikti rangos darbai Tilžės g. atkarpoje nuo Aušros 
al. iki P. Lukšio g. ir nuo Krantinės g. iki Aušros g. 

(apie 2,25 km)

3.
Karaliaučiaus g. nuo Prūsų g. iki Gegužių g. dviračių tako 
rekonstravimas

1,47 2019 x

4. Bačiūnų g. dviračių tako rekonstravimas 6,61 2024 Atlikti rangos darbai
5. Birutės g. dviračių tako rekonstravimas 2,91 2025-2027 x
6. Pramonės g. dviračių tako rekonstravimas 4,58 2028-2030 x

18,4

Eil. 
Nr.

Šaligatvio vieta
Preliminarus 

ilgis, m
Remonto darbų 

metai
Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai

1
Vilniaus g. nuo Vilniaus g. bulvaro iki Serbentų g. (ruožo 
kairė pusė)

1600    
(1900)

2019-2020 Atlikti rangos darbai

Viso:

Viso:

Dviračių takų rekonstravimo prioritetinės atkarpos

Šaligatvių ir pėsčiųjų takų pritaikymas SPTŽ 2019-2020 m.
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2 Ežero g. nuo Dubijos g. iki Tilžės g. (ruožo kairė pusė)
2000    

(2083)
2019-2020 Atlikti rangos darbai

3 Talšos g. nuo Ežero g. iki Tilžės g. (ruožo kairė pusė)
240        

(220)
2019-2020 Atlikti rangos darbai

4 Vytauto g. nuo Žalgirio g. iki Ežero g. (ruožo kairė pusė) 140 2019-2020 Atlikti rangos darbai

5
Žalgirio g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g. (pusę parinks 
projektuotojas projektavimo metu)

350        
(336)

2019-2020 Atlikti rangos darbai

6
Spindulio g. nuo Žemaitės g. iki Purienų g. (ruožo dešinė 
pusė per visą gatvės ilgį ir ruožo kairė pusė iki Spindulio 
g.7)

430 2019-2020
Atlikti rangos darbai. Ne tik esamų šaligatvių 

atnaujinimas, bet ir naujų atkarpų įrengimas. Viso 
ruožo ilgis 873 m.

7.
Žemaitės g. nuo Aušros al. iki Spindulio g. (pusę parinks 
projektuotojas projektavimo metu)

1000 2019-2020 x

8.
Rasos g. nuo Tilžės g. iki Rasos g. 9 (ruožo kairė pusė 
(290 m) + dešinė iki Naujo ryto tako (100 m))

392 2019-2020
Pradėti rangos darbai. Šaligatviai atnaujinmai per visą 

gatvės ilgį abiejose pusėse

9.
Naujo ryto takas nuo Rasos g. iki J. Sondeckio g. (ruožo 
dešinė pusė)

370 2019-2020 x

10.
J. Sondeckio g. nuo Tilžės g. iki Tiesos g. (ruožo dešinė 
pusė (390 m) + kairė iki Naujo ryto tako (50 m))

440       (880) 2019-2020
Atliktas šaligatvių remontas abiejose pusėsė per visą 

ilgį

11.
Lieporių g. nuo Gegužių iki Grinkevičiaus g. (pusę 
parinks projektuotojas projektavimo metu)

560 2019-2020 Atlikti rangos darbai

12.
Krymo g. nuo Lieporių g. iki Grinkevičiaus g. (ruožo 
kairė pusė)

500 2019-2020 Atlikti rangos darbai

13.
Sevastopolio g. nuo Lieporių g. iki Lieporių turgelio 
(ruožo dešinė pusė (210 m) + kairė iki Sevastopolio g. 1 
(30 m))

240 2019-2020 x

14.
Gegužių g. nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. 
(ruožo kairė pusė)

550 2019-2020 Atlikti rangos darbai

15.
S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Gegužių g. iki Lieporių g. 
(ruožo kairė pusė)

760 2019-2020 Atlikti rangos darbai
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16.
Saulės takas nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. 
(ruožo kairė pusė)

350 2019-2020 x

17.
Gardino g. nuo Architektų g. iki Tilžės g. (ruožo dešinė 
pusė)

1100 2019-2020

2019 m. atlikti rangos darbai atkarpoje nuo Aido g. iki 
Tilžės g, (į rangos kainą įskaičiuotas ir dviračių tako 
atnaujinimas, nėra išskirta) + 2020 m. atlikti rangos 

darbai atkarpoje nuo Architektų g. iki Aido g.

18.
Dainų g. nuo Aido g. 9 iki Aido g. 37 (pusę parinks 
projektuotojas projektavimo metu)

2000  (2061) 2019-2020 Atlikti rangos darbai

6392

Eil. 
Nr.

Gatvių tinklo atkarpa Kategorija Ilgis, km Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai

1.
Išradėjų g. tęsinys iki Dubijos g. su tuneliu po 
geležinkeliu

C 0,65 x

2.
Dubijos g. tęsinys iki magistralinio kelio A11 su viaduku 
per geležinkelį

B 1,85 x

3. 
Serbentų g. tęsinys iki Aukštabalio g. ir Aukštabalio g. iki 
Baltų g.

B
2,21              

(2,38)
Pasirašyta rangos sutartis

4. 
P. Motiekaičio g. (sprendinys įgyvendinamas tik nutiesus 
šiaurės rytų splinkelį)

B 0,31 Atlikti rangos darbai

5.
Aviacijos jungtis iki P. Motiekaičio g. (sprendinys 
įgyvendinamas tik nutiesus P. Motiekaičio g.)

C 0,36 x

6. Aukštabalio g. tęsinys iki Baltų g. B 0,86 Suprojektuotas
7. Stumbro g. tęsinys iki Tilžės g. C 0,82 x

8.
Geležinkelio g. tęsinys su skirtingų lygių sankryža ties 
Dubijos g. tęsiniu (sprendinys įgyvendinamas tik nutiesus 
Dubijos g. tęsinį iki A11 kelio)

C 1,51 x

9.
S. Daukanto g. rekonstravimas suformuojant naują 
žiedinę sankryžą su Birutės g.

C 0,14 x

B ir C kategorijų gatvių tinklo atkarpų įgyvendinimo prioritetai

Viso:
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10. Pakruojo g. C 0,6 Atlikti rangos darbai

11.
S. Daukanto g. tęsinys iki Žemaitės g. su skirtingų lygių 
sankryža

C 0,3 x

12. Pailių g. C 1,3 x
13. Javų g. tęsinys C 1,07 x
14. Metalistų g. tęsinys C 0,52 x
15. Gilijos g. tęsinys iki A12 kelio B 1,23 x

13,73Viso:


