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PAGRINDINIAI FAKTAI

Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir
priezitiros paslaugy organizavimui per 2023 metus panaudota

tvarkymo ir priezitiros paslaugy organizavimui per 2024 m. I

‘ Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy
pusm. panaudota

‘ Uz netinkama Siauliy miesto Zaliyjy ploty (vejy, pievy, |
zeldyny) tvarkymo paslaugy teikimg skirta baudy uz |

Uz netinkamg Siauliy miesto Lieporiy parko ir
Centrinio parko priezitiros paslaugy teikimg skirta
baudy uz

‘ 2023 m. www.tvarkaumiesta.lt sistemoje uZregistruota
pranesimy apie Zaliyjy ploty prieZitiros problemas

uZregistruota pranesimy apie zaliyjy ploty priezitiros

‘ 2024 m. (iki rugséjo 30 d.) "Sumanus miestas™ sistemoje
problemas

Pagal Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy
tvarkymo sutartis, kurioms priskirta operatyvioji paslaugy vykdymo
kontrolé 2024 m. (iki rugs¢jo 30 d.) atlikta fiziniy patikrinimy




SANTRAUKA
Audito svarba

Lietuvos Zeldyny jstatymas® apibrézia, kad Zeldyny ir Zeldiniy priezitira — periodiskai atliekami
darbai, kuriais siekiama zeldyne palaikyti ir (ar) pagerinti zeldiniy bukle, kad Zeldynas geriausiai
atitikty savo paskirt;.

Zeldiniai — ne midko Zeméje jveisti ar natiiraliai augantys medziai, kriimai ar lianos. Zeldynas — ne
mazesnis kaip 0,01 hektaro ne miSko Zemés plotas su Zeldiniais, kuriame gali buti vandens telkiniy,
zeldyny statiniy ir jrenginiy, vejy ir gélyny?.

Vietos savivaldos istatymas nustato, kad savivaldybés zeldyny ir zeldiniy teritorijose esanciy zeldyny
ir zeldiniy apsauga, prieziiira ir tvarkymas yra savarankiskoji savivaldybiy funkcija®.

Siauliy miesto savivaldybés misija yra sudaryti kokybiskas gyvenimo ir darbo salygas Siauliy miesto
bendruomenei, uztikrinti gyventojy liikesCius atitinkant] teikiamy vieSojo administravimo ir vieSyjy
paslaugy lygij, nusipelnyti Zmoniy pasitikéjima ir skatinti jy pasididziavima miestu®. Vienas i§ 2015—
2024 mety Siauliy miesto plétros strateginio plano® prioritety yra draugiska gamtai kokybiska
gyvenamoji aplinka.

Pagal Savivaldybés interneto svetain¢je skelbiama informacija bendras miesto Zemés plotas sudaro
81,13 kv. km, 1§ jy zalieji plotai sudaro 18,87 kv. km.

Kuriant patrauklig aplinkg miesto gyventojams ir sveciams, svarbi uzduotis tampa ir nuolatiné zaliyjy
ploty, miesto parky bei kity teritorijy priezitira, kurig organizuoja Savivaldybés administracija. Taip
pat zaliyjy ploty priezitira yra viena aktualiausiy sri¢iy, kurioje visuomené aktyviai dalyvauja ir
reiskia savo nuomong, teikiant jvairius pastebéjimus ir/ar praneSimus apie esamas problemas. Per
2023 m. — 2024 m. | pusm. gauty skundy ir/ar praneSimy apie zaliyjy ploty prieziiiros problemas
kiekis sudare 450.

ISankstinio tyrimo tikslas ir apimtis

Isankstinio tyrimo® tikslas — surinkti ir jvertinti informacija apie Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto
parky bei kity teritorijy tvarkymo ir prieziiiros paslaugy organizavima Siauliy miesto savivaldybés
administracijoje, nustatyti srities problemas.

Keldami pagrindinius iSankstinio tyrimo klausimus siekéme jvertinti:

« pagrindines Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir prieZitiros
paslaugy sutarciy sglygas, jvertinant, ar paslaugos buvo atliktos (atlickamos) pagal techninése

! Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas, 2007 m. birzelio 28 d. Nr. X-1241 (2021 m. kovo 23 d. jstatymo Nr. X1V-199
redakcija su vélesniais pakeitimais), 2 str. 27 p.
2Ten pat, 1, 2 str. 22, 23 p.
3 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas, 1994 m. liepos 7 d. Nr. 1-533 (2022 m. birZelio 30 d. jstatymo Nr.
XIV-1268 redakcija su vélesniais pakeitimais), 6 str. 26 d.
4 Siauliy miesto savivaldybés 2024—2026 mety strateginis veiklos planas, patvirtintas Savivaldybés tarybos 2024 m.
vasario 1 d. sprendimu Nr. T-1 ,,Dél Siauliy miesto savivaldybés 2024-2026 mety strateginio veiklos plano patvirtinimo).
5 2015-2024 mety Siauliy miesto plétros strateginis planas, patvirtintas Savivaldybés tarybos 2016 m. rugpjacio 25 d.
sprendimu Nr. T-325 (2022 m. lapkri¢io 3 d. sprendimo Nr. T-383 redakcija).
® [Sankstinis tyrimas yra veiklos audito proceso etapas, kurio metu renkama ir vertinama informacija apie nagrinéjama
veiklos sritj, siekiant nustatyti joje esan¢ias problemas. Remiantis iSankstinio tyrimo rezultatais atliekamas pagrindinis
tyrimas. Taciau, esant tam tikroms aplinkybéms, siekiant racionaliai naudoti audito isteklius, pagrindinis tyrimas gali biiti
neatliekamas ir auditas baigiamas iSankstiniu tyrimu: pvz., audituojamas subjektas émési veiksmy problemoms spresti,
audituojamoje srityje ivyko poky¢iy, dél kuriy tolesnis audito atlikimas gali nesukurti reikiamo poveikio ir kt. ISankstinio
tyrimo ataskaitoje nurodomos nustatytos problemos neteikiant audituojamam subjektui rekomendacijy.
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specifikacijose nustatytus reikalavimus, uzsakymuose pateiktas apimtis bei sudarytus ir
suderintus grafikus, atliekant atsitiktiniu biidu atsirinkty teritorijy patikras vietoje;

» zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir prieziiiros paslaugy organizavimui
panaudotas 1ésas bei faktiniy mokéjimy uz atliktas paslaugas atitikima zaliyjy ploty tvarkymo
ir priezitiros paslaugy sutartyse nustatytiems jkainiams;

« artinkamai buvo kontroliuojamas ir prizitirimas Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei
kity teritorijy tvarkymo ir priezitiros paslaugy sutar¢iy vykdymas, t. y. ar paskirti atsakingi
asmenys, atliekantys sutarciy vykdymo kontrolg, ar buvo atliekami ir fiksuojami teikiamy
paslaugy patikrinimai, ar taikomos sutartyje nustatytos sankcijos, jei paslaugy teikéjas
nesilaiko sutartiniy reikalavimy;

Vertintas laikotarpis — 2023 m. — 2024 m. I pusm. Siekiant jvertinti tendencijas, kai kuriais atvejais
naudojome vélesnius duomenis.

Informacija rinkome Savivaldybés dokumenty valdymo ,,Avilys®, Savivaldybés administracijos
,,Sumanus miestas‘ ir www.tvarkaumiesta.lt sistemose. Atlikome apklausas ir bendravome su Miesto
tikio ir aplinkos skyriaus bei Miesto koordinavimo skyriaus atstovais.

ISankstinis tyrimas atliktas pagal tarptautinius auks¢iausiyjy audito institucijy standartus. ISankstinio
tyrimo metu taikyti duomeny rinkimo ir vertinimo metodai iSsamiau apraSyti 2 priede ,,Taikyti
duomeny rinkimo ir vertinimo metodai* (31 psl.).

Pagrindiniai iSankstinio tyrimo rezultatai

Organizuojant Siauliy miesto Zaliyjy ploty bei kity teritorijy tvarkymo ir prieZitiros paslaugas,
nustatyta uzsakymy ir atlikty darby akty duomeny neatitikimy ir nesutapimy. Taip pat Siauliy miesto
zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir prieziliros paslaugy sutar¢iy galiojimo
laikotarpiu nustatyta klaidingai taikyty jkainiy atvejy bei kity sutar¢iy vykdymo priezitiros vidaus
kontrolés trukumy.

Stiprinus sutar¢iy vykdymo kontrolg, patobulinus vidaus kontrolés priemones ir uZtikrinus jy
igyvendinimg bei paskatinus aktyvesni atsakingy Savivaldybiy administracijos skyriy
bendradarbiavimg bus efektyviau organizuojamas zaliyjy ploty tvarkymas ir priezitra.

Priezastys, dél kuriy auditas baigiamas iSankstiniu tyrimu

ISankstinio tyrimo vykdymo metu didZiajai daliai, t. y. 5 i§ 8 Zeldyny ir Zeldiniy prieZiiiros objekty
buvo vykdytos vieSojo pirkimo procediiros ir pasirasytos naujos paslaugy teikimo sutartys. Net 3
atvejais keitesi paslaugy teikéjai (2 atvejais paslaugy teikéjas iSliko tas pats).

Audito vykdymo laikotarpiu toliau vyko sistemos ,,Sumanus miestas® tobulinimas, naujy
funkcionalumy diegimas, siekiant palengvinti vieSyjy paslaugy administravimo procesg (uzsakymy
teikimg, informacijos apie suteiktas paslaugas pateikima, vieSyjy paslaugy kontrole, atlikty darby
apskaitg ir kt.) ir sumazinti Zmogiskojo faktoriaus klaidy tikimybe.

Ateityje planuojama dar sumazinti klaidy, deklaruojant atliktus darbus, tikimybe, jdiegiant nauja
funkcionaluma, kai uzduoties kiir¢jas (uzsakymo teikéjas) galés nurodyti, kokj darbo tipg galima
deklaruoti konkrecioje uzduotyje.

Netinkamus Zaliyjy ploty ir parky prieziGros atvejus taip pat pastebéjo ir fiksavo uz operatyvig
paslaugy vykdymo kontrole atsakingi asmenys, taciau kai kuriais atvejais buvo nuspresta sankcijy
Paslaugy teikéjui kol kas atsisakyti, taikant tolerancijos ménes;.


http://www.tvarkaumiesta.lt/

Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugos, teikiamos pagal su Loretos Petkeviienés
individualia jmone pasirasyta sutartj Nr. SZ-1074, per laikotarpj nuo 2024 m. rugpjacio 1 d. iki 2024
m. rugséjo 30 d., atliktos tinkamai, pazeidimy nenustatyta, baudy skyrimo akty neisrasyta.

Iverting 2024 m. jvykusius poky¢ius ir Savivaldybés administracijos suplanuotas ir jgyvendinamas
veiklas matome, kad audito metu nustatytos problemos sprendziamos, todél auditas baigiamas
i$ankstiniu tyrimu. Ataskaitoje pateiktos jzvalgos bus naudingos organizuojant Siauliy miesto viesyjy
teritorijy tvarkymga ir priezitra, vykdant viesyjy paslaugy kontrole bei tobulinant vieSyjy paslaugy
administravimo procesus.



ISANKSTINIO TYRIMO REZULTATAI

Siauliy miesto tvarkos ir §varos taisyklése” apibrézta, kad bendrojo naudojimo viesyjy viety tvarkoma
teritorija tai gatvés, vejos, pésCiyjy bulvarai ir takai, aik$tés, parkai, papludimiai, pakrantés, tiltai,
viadukai, kapinés ir kitos teritorijos.

Apsispresta audito metu laikyti, kad Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy
tvarkymas ir prieziiira apima:

« Siauliy miesto Zaliyjy ploty (vejy, pievy, zeldyny) tvarkyma (SZ-706, SZ-1074);
« Siauliy miesto Lieporiy parko priezitira (SZ-675, SZ-1008);

« Siauliy miesto Saulés laikrodZio aik§tés prieziiira (SZ-675, SZ-785);

« Siauliy miesto Centrinio parko priezitira (SZ-888, SZ-943);

o Siauliy miesto gélyny jrengimg ir teritorijy apzeldinima bei prieZiiira (SZ-818);
« Siauliy miesto Zeldiniy tvarkyma ir prieZiira (SZ-1030);

« Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkyma (SZ-651, SZ-1107);

« Sosnovskio bars¢io naikinimo paslaugas Siauliy mieste (SZ-344, SZ-1040).

Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir priezitros paslaugy
organizavimui per 2023 metus panaudota 739,48 tikst. Eur, i§ kuriy 737,2 tokst. Eur sudaré
Savivaldybés biudzeto 1éSos ir 2,28 tikst. Eur valstybés biudzeto 1éSos. 2024 m. I pusm. panaudota
350,73 tikst. Eur Savivaldybés biudzeto 1ésy.

I$ankstinio tyrimo metu taip pat i$siaiskinta, kad kity Siauliy parky prieZiiira atlickama kitais badais,
ne pagal konkrecias parko prieziiiros sutartis, t. y.:

o Berzynélio parko ir Didzdvario parko priezitira vykdo atsitiktiniai vieSiesiems darbams
paskirti asmenys, o darbus organizuoja Miesto iikio ir aplinkos skyriaus atsakingi specialistai.
Darbams reikalingas priemones Savivaldybés administracija perémé i3 Siauliy Svietimo
kompetencijy centro (anks¢iau buves Siauliy miesto §vietimo centas), kuris iki tol ir vykdé
Berzynélio parko priezitirg;

e Dainy parko (330,0 tukst. kv. m.), Gytariy parko (49,0 tukst. kv. m.), Naujojo parko (25,0
tukst. kv. m.), Gubernijos parko (10,86 tiikst. kv. m.) ir Rékyvos parko (30,4 tikst. kv. m.).
priezitira priskirta prie Siauliy miesto Zaliyjy ploty (vejy, pievy, zeldyny) tvarkymo sutartimi

e Salduveés parko prieziira priskirta Jaunyjy gamtininky centrui, skiriant papildomus
asignavimus 8.

1. ISankstinio tyrimo metu pasiraSytos 5 naujos paslaugy teikimo sutartys, i§ ju 3 atvejais
keitési paslaugy teikéjai

I$ankstinio tyrimo metu buvo perzitirétos Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy
tvarkymag ir priezilirg apimancios sutartys ir jvertintos salygos, susijusios darby atlikimo terminais,

paskirtus atsakingus asmenis uZ sutarties vykdyma.

[$ankstinio tyrimo vykdymo metu didziajai daliai, t. y. 5 i$ 8 objekty buvo vykdytos vie$ojo pirkimo
procediiros ir pasiraSytos naujos paslaugy teikimo sutartys. Net 3 atvejais keitési paslaugy teikéjai (2

7 Siauliy miesto tvarkymo ir §varos taisyklés, patvirtintos Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2003 m. birzelio 26 d.
sprendimu Nr. T-754 (su vélesniais pakeitimais).
8 Maksimaliy asignavimy, planuojamy skirti i$ savivaldybés biudZeto biudZetinéms jstaigoms, apskai¢iavimo 2024 metais
tvarkos aprasas, patvirtintas Siauliy miesto savivaldybés mero 2023 m. rugpjii¢io 31 d. potvarkiu Nr. M-815, 8.8. p.
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atvejais paslaugy teikéjas isliko tas pats). Todél toliau buvo atliktas pagrindiniy saglygy palyginimas
tarp buvusiy ir naujai pasiraSyty sutarciy.

Siauliy miesto Zaliyjy ploty (vejy, pievy, zeldyny) tvarkymas

2024 m. birzelio 26 d. pasira$yta nauja Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutartis Nr.
S7-1074. Sia Sutartimi keitési paslaugy teikéjas, t. y. dabar paslaugas teikia Loretos Petkeviienés
individuali imoné, ankstesnés sutarties paslaugy teikéjas buvo UAB ,,Ecoservice projektai®.

Palyginus abiejy sutaréiy paslaugy atlikimo apra§ymus, pastebéjome, kad naujojoje Siauliy miesto
zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutartyje Nr. SZ-1074 kai kurie reikalavimai buvo sukonkretinti,
patikslinti arba papildyti, pvz.:

v’ tiek biologiSkai skaidZios atliekos turi biiti iSveZtos tg pacig dieng baigus grébimo darbus (.
y. darbai turi biiti suplanuoti taip, kad per ta pacig dieng nugrébus teritorijg, maisai ar kitos
tam skirtos talpos nebtity paliekamos kitos dienos darbams), tiek nupjauta Zolé privalo biiti tg
pacia dieng sugrébta ir/ar tg pacig dieng privaloma nuvalyti kitas dangas (Saligatvius, takus,
gatvés dangg ir kt.), jei pjaunant Zole jos buvo uzterStos;

v' jei Paslaugos teikéjas dél objektyviy priezasCiy nespéja paslaugos suteikti pagal suderintg
grafika ar atskirame uzsakyme nurodyta terming, turi nedelsiant, iki pasibaigiant paslaugos
suteikimo uzsakyme nurodytam terminui, informuoti Paslaugos gavéja, nurodydamas
priezastis. Paslaugos gavéjui jvertinus priezastis, paslaugy atlikimo grafikas gali biti
kei¢iamas;

v’ per rugs¢jo-spalio ménesius bitina sugrébti nukritusius kastony lapus paslaugy gavéjo
nurodytose teritorijose dél kastoninés kerSakandes ligos ir juos iSvezti deginimui;

v teritorijoje zolé turi biiti nupjauta taip, kad nelikty nenupjautos/nevienodo auk$¢io nupjautos
7olés juosty ar pavieniy viety;

v' 1 priezitiros lygio teritorijy priezitiros apraSyme atsisakyta, kad Paslaugos teikéjas privalo
uztikrinti, kad vieng kartg per savaitg, pirmadieniais iki 8.00 val., prizitréti paskirtos
teritorijos biity patikrintos, o teritorijose iSmestos ar gyventojy sunestos atliekos, saslavy,
Saky, lapy kriivos 18veztos;

v’ naujojoje sutartyje atsisakyta Sosnovskio bar§¢iy naikinimo paslaugy.

Tadiau pagrindinés paslaugy teikimo sglygos buvo paliktos tos pacios, t. y. Paslaugos
teikéjas jsipareigojo pagal Paslaugos gavéjo poreikj teikti Siauliy miesto Zaliyjy ploty (veju, pievy,
zeldyny) tvarkymo paslaugas pagal pridedamg technine specifikacija. Sutarciai taikomas fiksuoto
tkainio su perziiira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas. Pagal techninés specifikacijos salygas, |
priezitiros lygio teritorijose zolés aukstis neturi biiti didesnis kaip 10 centimetry, 0 Zolés pjovimo
grafikas turi buti parengtas ir pateiktas Paslaugos gavéjui suderinti ne véliau kaip pries 3 darbo dienas
nuo uzsakymo atlikti paslaugas pateikimo dienos.

Sosnovskio bars¢io naikinimo Siauliy mieste paslaugos

2024 m. birzelio 21 d. pasiradyta nauja Sosnovskio bar§¢io naikinimo Siauliy mieste paslaugy sutartis
S7-1040. Siuo atveju paslaugy teikéjas isliko tas pats, t. y. UAB , Ecoservice projektai®, tadiau
ankstesné sutartis Nr. SZ-344 buvo skirta vykdyti projekta ,,Sosnovskio bar§¢io naikinimas Siauliy
mieste jgyvendinant, 2020 m. sausio 4 d. su Aplinkos projekty valdymo agentiira pasiraSyta sutartj
dé¢l dotacijos teikimo. Aplinkos projekty valdymo agentiira skyré 14 573 Eur, Siauliy miesto
savivaldybés administracijos indélis sudaré 30 proc. nuo skirtos sumos (6 246,06 Eur). Pagrindiniai
sutarciy salygy skirtumai pateikiami Zemiau esancioje lenteléje.
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1 lentelé. Sosnovskio bar$¢io naikinimo Siauliy mieste paslaugy sutaréiy Nr. SZ-344 ir SZ-1040 palyginimas

Sutarties Sutartis Nr. SZ-344 Naujoji sutartis Nr. SZ-1040
salygos
Paslaugy Sosnovskio bar§¢io naikinimas Siauliy mieste, | invazinés rusies — Sosnovskio bar&iy naikinimo
objektas pagal jgyvendinamag projektg ,,Sosnovskio | paslaugos.
bari¢io naikinimas Siauliy mieste*.
Sutarties Vykdant §ig Sutartj uz Paslaugas negali bti ir | Pradiné Sutarties verté yra 33 057,85 EUR be PVM
kaina nebus sumokéta daugiau nei 17 355,37 Eur be | (40 000 Eur su PVM). Pradinés Sutarties verté yra lygi
PVM (21 000 Eur su PVM) maksimaliai pirkimui skirtai 1éSy sumai be PVM
Sutartyje nurodytoms Paslaugoms jsigyti Paslaugy
teikéjo pasiiilyme nurodytais jkainiais.
Saliy Nekokybiskai atliktos ar neatliktos paslaugos | Paslaugos gavéjas nustates, kad Paslaugos teikéjas
atsakomybé | fiksuojamos paslaugy patikrinimo, pazeidimy | netinkamai vykdo Sios Sutarties jsipareigojimus, pildo
nustatymo, baudy skyrimo akte (Sutarties 3 | patikrinimy, pazeidimy nustatymo, baudy skyrimo
priedas) (toliau — Patikrinimo aktas) | akta ir gali skirti baudas uz Zemiau nustatytus
dalyvaujant ar nedalyvaujant Paslaugy | pazeidimus, kurias Paslaugy teikéjas privalo sumokéti
teikéjui (ar jo jgaliotam asmeniui). Paslaugy | 33.4.1. — 33.4.8 punktuose nustatytas baudas.
teikéjas privalo Paslaugy gavéjui sumokéti
nurodyto dydzio bauda uz pazeidima, kuris
buvo nustatytas patikrinimo metu (pazeidimai
nurodomi Sutarties 7.1.1. punkte) — 100,00
(vienas Simtas) Eur uz kiekvieng atveji. Baudy
skyrimo tvarka nurodoma VI skyriuje.
Paslaugy Nurodytos teritorijos, kuriose turi bati | Nurodytas Sosnovskio bar$¢iy augimvieciy teritorijy
teikimo vykdomas Sosnovskio bar$¢io naikinimas | sgrasas ir preliminarus plotas, kuris sudaro 66,3 tukst.
apimtys Siauliy mieste, preliminariai 37 600 kv. m. | kv. m. (6,63 ha).
(3,76 ha) plote.

Naujojoje sutartyje projekto jgyvendinimo sglygy nebelieka, todél keitési paslaugy objektas, sutarties
kaina bei paslaugy teikimo apimtys, taciau abiejy sutaréiy atvejais iSliko salyga, kad paslaugos
teik&jas turi uztikrinti, jog teikiant Sias Paslaugas, Sosnovskio barS¢io augimvieciy plotai, kasmet
mazés ne maziau 20 proc. nuo augimvietés ploto. Taip pat techninése specifikacijose numatytas tie
patys galimi Sosnovskio bar§¢iy naikinimo badai, t. y. Sosnovskio bar$¢iy naikinimas cheminémis
priemonémis, Sosnovskio bar§¢iy naikinimas iSkasant ir Sosnovskio bar$¢iy naikinimas nupjaunant.

Siauliy miesto Lieporiy parko prieZitiros paslaugos

2024 m. birzelio 17 d. pasira$yta nauja Siauliy miesto Lieporiy parko priezitiros paslaugy sutartis SZ-
1008. Sia Sutartimi keitési paslaugy teikéjas, t. y. dabar paslaugas teikia MB , Nuteka®, ankstesnés
sutarties paslaugy teikéjas buvo UAB ,,Galutinis tikslas*“. Pagrindiniai skirtumai pateikiami Zemiau
esancioje lenteléje.

2 lentelé. Siauliy miesto Lieporiy parko priezitros paslaugy sutaréiy Nr. SZ-675 ir SZ-1008 palyginimas

Sutarties
salygos

Sutartis Nr. SZ-675

Naujoji sutartis Nr. SZ-1008

Sutarties
kaina

Vykdant §ig Sutartj uz Paslaugas negali biti ir
nebus sumokéta daugiau nei 38 364 Eur 00 ct
be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas
21 % PVM sudaro 8 056 Eur 44 ct.

Vykdant $ig Sutartj uz Paslaugas negali biiti ir nebus
sumokeéta daugiau nei 107 438 Eur 2 ct be PVM.
Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVVM sudaro
22 561 Eur 98 ct.

teritorijos
plotas

teikti Lieporiy parko priezitros paslaugas,
kurio plotas - 12,69 ha, ir priziiréti jo
teritorijoje esancius zZaliuosius plotus, gélynus,
medzius bei infrastruktiira pagal pridedama
Techning specifikacijg (Sutarties 1 priedas) ir
Lieporiy parko schema (Sutarties 2 priedas).

teikti Lieporiy parko priezitiros paslaugas, kurio plotas
beveik 14 ha (139 670 kv. m.) ir prizitréti jo
teritorijoje esancius zaliuosius plotus, gélynus,
medzius bei infrastruktiirg pagal pridedama Techning
specifikacijg (Sutarties 1 priedas) ir Lieporiy parko
schema (Sutarties 2 priedas);

Zolés/vejos
pjovimas.
Tikslas
(laukiamas
rezultatas)

Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad paslaugy
teikimo laikotarpiu visame parke ir Zaliosiose
juostose Salia Statybininky g., S. Dariaus ir S.
Giréno g., Lieporiy g., V. GrinkeviCiaus g.
7olés aukstis biity ne didesnis kaip 10 cm.

Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad paslaugy teikimo
laikotarpiu visame parke ir Zaliosiose juostose Salia
Statybininky g., S. Dariaus ir S. Giréno g., Lieporiy g.,
V. Grinkeviciaus g. zolés aukstis biity ne didesnis kaip
15 cm.




Naujos sutarties atveju bendra pasiiilymo kaina buvo 17,1 proc. didesné nei ankstesnio paslaugy
pat keitési laukiamas rezultatas zolés pjovimo atveju, t. y. paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad
paslaugy teikimo laikotarpiu visame parke ir zaliosiose juostose zolés aukstis biity ne didesnis kaip
15 cm (buvo — 10 cm). Kitos paslaugy teikimo salygos i$ esmés liko tos pacios.

Siauliy miesto Centrinio parko prieziiiros paslaugos

2024 m. birzelio 6 d. pasira$yta nauja Siauliy miesto Centrinio parko prieziiiros paslaugy sutartis SZ-
943. Sia Sutartimi taip pat keitési paslaugy teikéjas, t. y. dabar paslaugas teikia MB ,,Nuteka“
ankstesnés sutarties paslaugy teikéjas buvo UAB ,,Galutinis tikslas®.

Palyginus abiejy sutarCiy pagrindines salygas, nustatyta, kad prizitrimas Centrinio parko plotas
sutartyse nesikeité (13,62 ha), sutarties laikotarpis taip pat i§liko toks pats (sutartis galioja 12 ménesiy
su galimybe pratesti 2 kartus po 12 ménesiy), tadiau keitési naujos sutarties Nr. SZ-943 suma, ji
padidé¢jo 91 854,18 Eur be PVM arba 102,1 proc.

Naujoje Siauliy miesto Centrinio parko prieZiiiros paslaugy sutartyje Nr. SZ-943 buvo $iek tiek
papildytos paslaugy apimtys bei reikalavimai paslaugos teikéjui, pavyzdziui:

v’ paslaugy teikéjas privalo atlikti smulkius jrenginiy, tvory, varteliy, kt. jrenginiy remonto
darbus;

v’ paslaugy teikéjas pavasarj turi jKelti atveZtus an¢iy namelius j parko tvenkinius, o rudenj i§
tvenkiniy an¢iy namelius iskelti j transporto priemones iSvezimui. An¢iy nameliy atvezimu ir
1Svezimu riipinasi Paslaugy gavéjas;

v' savo sgskaita padaryti ir pakabinti 7 informacines lenteles (gali biiti plastikinés, medinés arba
metalinés, iSmatavimai ne didesni kaip 30 cm x 20 cm), kuriose turi biiti jskaitomai nurodyti
Centrinio parko priezilira vykdancio Paslaugy teikéjo kontaktiniai duomenys (jmonés
pavadinimas, telefonas, kt.);

v' parko prieziirg vykdantys asmenys turi buti su Paslaugy teikéjo skiriamaisiais zenklais (pvz.,
uzraSai, logotipai ant riiby, kt.);

v' parko prieziiirai naudojama technika turi turéti Paslaugy teikéjo skiriamuosius zenklus (pvz.,
pavadinimas, logotipas, kt.);

v’ visg paslaugy teikimo laikotarpj visa parko priezilirai naudojama technika turi atitikti LR
Aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d jsakymo Nr. D1-508 ,,D¢l Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo* 2 priede patvirtinty Minimaliy
aplinkos apsaugos kriterijy 14 punkto reikalavimus: ,,14. Zeldiniy ir Zeldyny prieZitros
motoriné technika.

Palyginus abiejy sutarCiy paslaugy salygas uz Centrinio parko prieziiros paslaugas, matome, kad
vieno ménesio suma padidéjo nuo 3 410,83 Eur iki 3 930,08 Eur su PVM, t. y. 15,22 proc.

Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymas

Miesto grioviai bei upeliai audituojamu laikotarpiu buvo tvarkomi pagal 2022 m. geguzés 2 d. sutartj
Nr. SZ-651. 3 mety laikotarpio sutarties verté buvo 240 000 Eur, nesibaigus sutarties laikotarpiui,
taciau iSnaudojus numatytag sumg — 2024 m. liepos 15 d. su tuo paciu paslaugos teikéju UAB
,Galutinis tikslas“ pasiraSyta nauja sutartis Nr. SZ-1107 didesnei apiméiai. Naujos sutarties verté
padidéjo 100 000 Eur jskaitant PVM arba 41,67 proc. ir sudaré 340 000 Eur jskaitant PVM.

Naujos sutarties techniné specifikacija buvo papildyta nauja paslauga — Zolés s¢jimu. Papildytos
pastabos, jog paslaugy teikéjas turi turéti leidimg bebrams medzioti arba susirasti medziotoja bebry
medzioklei bei atlickant paslaugas, kai yra butina, suderinti veiklas 330-110 kV oro linijy (OL)
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elektros tinkly apsaugos zonose ir/arba suderinti su pozeminiy komunikacijy tinkly savininkais.
Kitos pagrindinés sutarties salygos, iskaitant ir jkainius, liko nepakitusios.

2. Vykdant Siauliy miesto Zaliyjy ploty bei kity teritorijy tvarkymo ir prieZiiiros paslaugy
uzsakymus, nustatyta uzZsakymuy ir atlikty darby akty duomeny neatitikimy ir nesutapimy

ISankstinio tyrimo metu buvo vertinama, ar paslaugos buvo atliktos (atlickamos) pagal techninése
specifikacijose nustatytus reikalavimus, uzsakymuose pateiktas apimtis bei sudarytus ir suderintus
grafikus. Pagal analizuojamas sutartis buvo perziaréti 2023 m. — 2024 m. I pusm. laikotarpio atlikty
darby aktai ir duomenys palyginti su paslaugy uzsakymais.

Atskiri paslaugy uzsakymai i§ paslaugy gavéjo pusés buvo teikiami ne visy sutarciy atveju, nes
Siauliy miesto Lieporiy parko, Centrinio parko, Saulés laikrodzio aikstés priezitira buvo vykdoma
pagal konkrecius techninése specifikacijose nurodytus reikalavimus.

Siauliy miesto Zaliyjy ploty (veju, pievy, zeldyny) tvarkymas

Vertinant Siauliy miesto Zaliyjy ploty (vejy, pievy, zeldyny) tvarkymo paslaugas, buvo perzitiréti
2023 metais teikti 80 uzsakymai susije su sezoniniu zaliyjy ploty tvarkymu ir Sosnovskio barsciy
naikinimu, ta¢iau pastebéjome, kad laikotarpiu nuo 2023 m. rugpjicio 14 d. iki spalio 11 d. truksta
informacijos apie uzsakymus, todél pilnai negaléjome jvertinti rugs¢jo ir spalio mén. aktavimy.

3 lentelé. Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo sutarties Nr. SZ-706 uzsakymy apimtys 2023 m.

Kiekis Uzsakymy | Aktavimo Faktiskai
(vnt.) apimtys kv. apimtys, tvarkyta
m. kv. m. teritorija
1. | 1 p. Sezoninis zaliyjy ploty tvarkymas (lapy 2 70478 70478 -
sugrébimas (surinkimas) rudens sezono metu ir/arba
pavasarj)
2. | 2 p. Biologiskai suyranciy atliecky (lapy, Zolés) 23 - 504,42 t -
iSvezimas
3. | 3 p. Zolés pjovimas, sugrébimas (surinkimas) 1 1900 1900 1900
4. | 4 p. Zolés pjovimas, Zole mulgiuojant 17 7161590* | 7303211 2 159 632
5. | 4 p. Zolés pjovimas, Zole mul¢iuojant, Rékyvos sen. 18 156 366 168 631 82514
6. | 4 p. Zolés pjovimas, Zole muléiuojant, Medelyno sen. 6 136 876 126 250 91 554
7. |5 p. Zolés pjovimas, sugrébimas (surinkimas) 3 144 070 142 870 37970
bendrojo naudojimo vietose, kai Sienaujama viena
kartg per sezona, t. y. teritorija yra netvarkyta, apleista
8. | 6 p. Siuksliy surinkimas nuo Zaliyjy ploty: vejy, pievy, - - 7 746 628 -
zeldyny
9. | 8p.,9p., 10 p. Sosnovskio bar§¢iy naikinimas 8 170 963 81 267 59 067
10. | 11 p. Prieziura I prieziiiros lygio teritorijose 1 398 020 397 503** 398 020
IS viso: 79

* Laikant, kad rugséjo ir spalio mén. uzsakymai atitiko aktavimo duomenis.
** pateiktas 2023 m. geguzés — spalio mén. aktavimy vidurkis.

2024 m. I pusmetj taip pat buvo pateikta 80 uzsakymy, susijusiy su sezoniniu Zaliyjy ploty tvarkymu
ir Sosnovskio bars¢iy naikinimu (Zr. 4 lentelg).

4 lentelé. Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo sutarties Nr. SZ-706 uzsakymy apimtys 2024 m. | pusm.

Kiekis | Uzsakymy | Aktavimo Faktiskai
(vnt.) apimtys | apimtys, kv. tvarkyta
kv. m. m. teritorija
1. | 1 p. Sezoninis zaliyjy ploty tvarkymas (lapy sugrébimas 6 30982 30211 -
(surinkimas) rudens sezono metu ir/arba pavasarj)
2. | 2 p. Biologiskai suyranciy atlieky (lapy, zolés) iSvezimas 37 - 100,03
3. | 3 p. Zolés pjovimas, sugrébimas (surinkimas) 1 30 341 30341 30 341
4. | 4 p. Zolés pjovimas, Zole mulgiuojant 5 2620586 | 2213771 1881182
5. | 4 p. Zolés pjovimas, Zole mul&iuojant, Rékyvos sen. 16 204 254 154 838 140 907
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6. | 4 p. Zolés pjovimas, Zole mul&iuojant, Medelyno sen. 3 60 834 60 834 60 834
7. | 5 p. Zolés pjovimas, sugrébimas (surinkimas) bendrojo 2 230 213 168 213 168 213
naudojimo vietose, kai Sienaujama vieng karta per sezona,
t. y. teritorija yra netvarkyta, apleista
8. | 6 p. Siuksliy surinkimas nuo Zaliyjy ploty: vejy, pievy, 4 - 13 250 -
zeldyny
9. | 8p.,9p., 10 p. Sosnovskio bars¢iy naikinimas 4 89 488 83 988 66 638
10. | 11 p. Priezidira I priezitiros lygio teritorijose 2 412 119 410 098* 412 119
IS viso: 80

*pateiktas 2024 m. geguzés ir birzelio mén. aktavimy vidurkis.

Ivairiy neatitikimy ir nesutapimy buvo nustatyta tiek 2023 metais, tiek 2024 mety I pusm., taCiau
2023 metais neatitikimai daugiau buvo susij¢ su ne visy uzsakyty darby jvykdymu, vélavimu atlikti
kai kuriuos Zolés pjovimo darbus, ar aktuojamo kiekio nesutapimu su uzsakytu Kiekiu, t. y.:

vykdant zolés pjovimo paslaugas, 2023 metais nebuvo atlikti 7 uzsakymai — i§ viso 113,56
tukst. kv. m. (pvz.: nupjauti Zol¢ Statybininky g. ir Aukstabalio g. po aukstos jtampos laidais;
Gubernijos parke ar Gardino g. tarp Aido g. ir Architekty g.) ir 5 uzsakymai, kurie buvo atlikti
1§ dalies — 18 viso 147,72 tukst. kv. m.;

taip pat didele dalj neatlikty darby pastebéjome ir teikiant Sosnovskio bar$¢io naikinimo
paslaugas, t. y. i§ viso 2023 metais uzsakyta 170,96 tikst. kv. m. jvairiais budais vykdyti
naikinimo darbus, tac¢iau jvykdyta bendroje sumoje buvo 48 proc. uzsakymy;

nustatyti 2 atvejai, kai aktuojamas kiekis buvo didesnis, nei nurodyta paslaugy uzsakyme:

- uzsakyta® nupjauti Zole teritorijoje Aukstabalio g. — Balty g. ziedas (3 075 kv. m.) ir Balty
g. (40080 kv. m.) bet 2023 m. rugpjucio mén. atlikty darby akte pateiktas kiekis
(Aukstabalio g. — Balty g. ziedas) sudaro 429 193 kv. m. uz kurj ir buvo apmokéta, t. y.
permokéta suma — 6 292,42 Eur be PVM,;

- uzsakyta nupjauti zole¢ Rékyvos parke — 26 200 kv. m., taciau darby atlikimo terminas
kelis kartus buvo atidétas ir véliau pakeistas zolés pjovimo plotas'®, sumazinant jj iki 7
863 kv. m. Taciau 2023 m. spalio mén. atlikty darbe vis tiek nurodyta ir apmokéta buvo
uz 26 200 kv. m., t. y. permokéta suma galéjo sudaryti 298,89 Eur be PVM, jei buvo
pjautas ne visas parko plotas;

2023 mety birZzelio mén. aktavime susidubliavo Zzolés pjovimo darbai (pagal tech.
specifikacijos 4.2. p.) K. Venslauskio g. t. y. 2 kartus buvo uzrasyta ta pati gatvé ir kiekis —
1650 kv. m. x 2. (permokéta suma — 25,25 Eur be PVM);

2023 m. rugpjucio mén. Sosnovskio bar$¢iy aktavime, t. y. skaiCiuojant 8 p. nurodyty
paslaugy (Sosnovskio bar§¢iy nupjovimas) kieki buvo nepridéta ir neapmokéta 600 kv. m.,
nors akte Sis kiekis buvo jtrauktas. Taip pat akte sumaiSyti 8 p. (Sosnovskio barsciy
nupjovimas) ir 9 p. (Sosnovskio bar§¢iy naikinimas iSkasant) kiekiai, t. y. pagal 2023 m. liepos
24 d. uzsakyma Nr. SIF-1148, dalis Sosnovskio bars¢ius naikinimo darby (10 000 kv. m.)
nurodytose teritorijose turé¢jo buti atlikta abiem budais, t. y. iSkasant — 1 300 kv. m. ir
nupjaunat — 8 700 kv. m. Taciau paslaugy atlikimo akte visas kiekis — 10 000 kv. m. pateiktas,

92023 m. liepos 3 d. uzsakymas Nr. SIF-1035, kuriame nurodyta nupjauti Zole nurodytuose plotuose iki 2023 m. rugpjii¢io
1 d. pagal pridedamg sarasa.

102023 m. birzelio 28 d. uzsakyme Nr. RS-120 nurodyta: iki rugpjucio 15 d. (imtinai) nupjauti Zzole Rékyvos parke —
26 200 kv. m.; 2023 m. rugpjucio 16 d. uzsakyme Nr. RS-130 nurodyta: atsizvelgiant j tai, kad zolé Rékyvos parke dar
nespéjo uzaugti, tai poreikio ja pjauti néra, teikiamas prasymas atidéti Zolés pjovimo terming iki 2023 m. rugséjo 8 d.;
2023 m. rugséjo 5 d. uzsakyme Nr. RS-134 nurodyta: teikiamas praSymas pakartotinai atidéti zolés pjovimo terming iki
2023 m. rugséjo 29 d; 2023 m. rugséjo 5 d. uzsakyme Nr. RS-136 pakeistas zolés pjovimo plotas Rékyvos parke, nurodant
nupjauti zolg Rékyvos parke — 7 863 kv. m. iki 2023 m. spalio 6 d. (imtinai).

12



nurodant naikinima tik iSkasimo biidu, nors turéjo biiti 1 300 kv. m., o nupjovimo btidu 8 700
kv. m. Taip pat paslaugy atlikimo akte jvardintas jkainis — Sosnovskio bar$¢iy naikinimas
abiem biuidais, nors tokio jkainio néra. IS viso dél nustatyty netikslumy paslaugy atlikimo akte
Savivaldybés administracija sumokéjo maziau 31,23 Eur be PVM).

IS viso 2023 metais dél atlikty darby aktuose neteisingai pateikty jvykdyty darby kiekiy Savivaldybés
administracija yra permokéjusi paslaugy teikéjui — UAB ,,Ecoservice projektai* 6 585,33 Eur (be
PVM) pagal sutartj Nr. SZ-706.

2024 metais visi uzsakymai buvo siunc¢iami tiesiogiai per MKS 1S, todél daugiau neatitikimy ar
pastebéjimy pasitaiké dél sistemos funkcionalumy ir pavieniy techniniy ar zmogiskyjy klaidy,
formuojant uzsakymus:

o balandzio mén. atlikta ir aktuota 600 kv. m. pagal 4.2 p. (zolés pjovimas, zZole mul¢iuojant,
skveruose, gatviy skiriamosiose juostose, prie gatviy ir taky bei kitose vieSojo naudojimo
vietose), taciau §i teritorija priskirta I priezitros lygio teritorijai, todél turéjo buti vykdoma ir
apmokéta taikant didesnj jkainj (pagal techninés specifikacijos 11 p).;

e Dbalandzio mén. pabaigoje MKS IS suformuota uzduotis Nr. UZD(4)5332 — pjauti Zzol¢ pagal
grafikag geguzés ir birzelio ménesiais, taciau uzduotyje nebuvo detalizuota pagal kurj
techninés specifikacijos punkta vykdyti darbus, nes birzelio mén. atlikty paslaugy akte dalis
(t. y. 861,12 tukst. kv. m.) buvo apmokéta pagal techninés specifikacijos 4.2 p. (zolés
pjovimas, zole mul¢iuojant, skveruose, prie gatviy ir pan.), dalis (147,23 ttkst. kv. m.) buvo
apmokéta pagal 5 p. (Zolés pjovimas sugrébimas, surinkimas bendrojo naudojimo vietose, kai
Sienaujama vieng kartg per sezong);

e (geguzés meén. pagal techninés specifikacijos 11 p. (priezitira I priezitiros lygio teritorijose)
aktuota 408,08 ttkst. kv. m., taciau tos pacios I priezitiros lygio teritorijos — 52,6 tikst. kv. m.
papildomai buvo aktuotos pagal 3 p. (Zolés pjovimas, sugrébimas) ir 742,93 tikst. kv. m. pagal
4.2 p. (zolés pjovimas, zole muléiuojant, skveruose, prie gatviy ir pan.). Papildomy uzsakymy
MKS IS, susijusiy su Siomis teritorijomis, nebuvo. I§ Savivaldybés administracijos gautas
paaiskinimas, kad paslaugy teikéjas, deklaruodamas darba, pasirinko netinkamg darbo tipa.
Atliekant kontrole, prioritetas yra teikiamas darbo rezultato (kokybés) ir apimties
sutikrinimui, todél klaida buvo nepastebéta. Dél klaidingai deklaruoty darby geguzés mén.
Savivaldybés administracija yra permokéjusi 12 967,1 Eur be PVM.

o Dbirzelio mén. pagal 11 p. (prieziira | prieziuros lygio teritorijose) aktuota pagal uzsakyma, t.
y. 412,2 tukst. kv. m., taciau I prieziiiros lygio teritorijos — 3,2 tiikst. kv. m. papildomai buvo
aktuotos pagal 4.2 p. (Zolés pjovimas, Zolg mulciuojant, skveruose, prie gatviy ir pan.).
Papildomy uzsakymy MKS IS, susijusiy su Siomis teritorijomis, nebuvo. D¢l klaidingai
deklaruoty darby birzelio mén. Savivaldybés administracija yra permokéjusi 52,16 Eur be
PVM.

IS viso 2024 metais dél neteisingai Paslaugy teikéjo deklaruoty darby, t. y. kai teritorijos, esan¢ios
nuolatinés priezitiros sarase buvo pakartotinai (po keleta karty tame paciame akte) deklaruojamos
prie kito tipo darby, Savivaldybés administracija yra permokeéjusi paslaugy teikéjui — UAB
,.Ecoservice projektai® 13 019,27 Eur (be PVM) pagal sutartj Nr. SZ-706.

Vykdant Zolés pjovimo paslaugas, 2024 metais pagal sutartj Nr. SZ-706 nebuvo atlikti 5 uzsakymai
(50,18 tukst. kv. m.), taciau Savivaldybés administracijos atsakingi skyriai pateiké paaiSkinima, kad
birzelio mén. baigési sutarties galiojo laikas ir pasikeité paslaugy teikéjas, todél kai kuriy uzsakymy
buvo nespéta jvykdyti, o kai kurias teritorijas sutvarké savanoriai.
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Sosnovskio barscio naikinimo paslaugy atveju 2024 metais uzsakyta 89,49 tikst. kv. m, jvykdymas
siecké 94 proc. Ta¢iau bendrai tvarkoma teritorija pagal sutartj Nr. SZ-706 2024 metais apémé 66 638
kv. m., nes kai kuriais atvejais toje pacioje teritorijoje Sosnovskio bars¢io naikinimas buvo uzsakytas
kelis kartus arba toje pacioje teritorijoje naikinimas vyko keliais biidais, t. y. iSkasant, nupjaunat ar
naikinant herbicidais.

Buvo atvejy, kai tiksliai negaléjome jvertinti uzsakymo jvykdymo fakto, nes MKS IS uzfiksuojami
tik paskutiniy keitimy ar papildymy duomenys, todél negalé¢jome matyti, koks buvo pradinis
uzsakymo kiekis (visi duomenys matomi tik administratoriaus, t. y. programos tiekéjo aplinkoje),
pvz.:

e 2024 m. balandzio 25 d. uzduotyje Nr. UZD(4)5332 uzsakyta vykdyti zolés pjovima tiek
geguzes mén., tiek birzelio mén., geguzés mén. pagal 4.2 p. (zolés pjovimas, zole mul€iuojant,
skveruose, prie gatviy ir pan.) buvo aktuota 1 234,91 tikst. kv. m. birzelio mén. — 861,12
tokst. kv. m., ta¢iau audito vykdymo metu perzitirint uzsakyma jau buvo matomi suvesti tuo
metu aktualts teritorijy kiekiai;

e 2024 m. birzelio 28 d. uzduotyje Nr. UZD(4)7473 buvo matomas teritorijos ,,7alksos ezero
pakranté (Zolé pjaunama iki vandens), jskaitant ir esantis Zaliasis plotas aplink aikstele,
esanciq prie Frenkeliy g. 17 plotas — 18,08 tiikst. kv. m., taciau liepos mén. aktuojama buvo
26,3 tukst. kv. m. Pateiktas paaiSkinimas, kad nuo 2024 m. rugpjicio 1 d. buvo sumazintas
Sios teritorijos plotas iki 18,08 tiikst. kv. m., todél paslaugy teikéjas uz liepos mén. deklaravo
tinkamai.

Miesto koordinavimo skyrius, reaguodamas | nustatytas klaidas, 2024 m. spalio 25 d. informavo
Miesto tikio ir aplinkos skyriy apie paslaugy teikéjui permokétas sumas dél netinkamo paslaugy
teik¢jo darby deklaravimo. Paslaugy teikéjui bus pateikta kreditiné sgskaita permokétai sumai
sugrazinti.

Taip pat pagal Miesto koordinavimo skyriaus pateiktg informacija, audito vykdymo laikotarpiu toliau
vyko sistemos ,,Sumanus miestas“ tobulinimas, naujy funkcionalumy diegimas, siekiant palengvinti
vieSyjy paslaugy administravimo procesg (uzsakymy teikima, informacijos apie suteiktas paslaugas
pateikima, vieSyjy paslaugy kontrole, atlikty darby apskaitg ir kt.) ir sumaZzinti zmogiSkojo faktoriaus
klaidy tikimybe:

1) Siekiant iSvengti zmogiskos klaidos pakartotinai deklaruojant darbg (reikalinga tais atvejais,
kai darbams uzduotyje néra nustatyto grafiko), sistemoje buvo uZzdétas apribojimas,
neleidZiantis paslaugos vykdytojui deklaruoti dviejy darby, atlikty tuo paciu metu toje pacioje
teritorijoje;

2) Siekiant efektyviau planuoti ir vykdyti viesyjy paslaugy kontrolg, iSvengiant kontrolés darby
pasikartojimo, sistemoje buvo uzdétas apribojimas: neleidziama atlikti kontrolés tam paciam
darbui antrg kartg renkantis tg pati kontrolés tipa (t. y. tam paciam darbui gali biiti atlikti tik 3
kontrolés jraSai: kameromis, fizinis patikrinimas ir kitomis sistemomis; neleidZiama ta patj
darba kontroliuoti pvz. kameromis 2 kartus);

3) Tikslesnei jvykdyty vieSyjy paslaugy apskaitai ir uzsakymo pateikimo patogumui 2024 m.
rugséjo meén. jvestas naujas uzduoties tipas ,Uzsakymas prane§imy pagrindu“. Sis
funkcionalumas taikomas tais atvejais, kai vieSosios paslaugos uzsakymas néra planinis, bet
vienkartinis, sukuriamas dél gauto praneSimo apie problema. Taip pat Sis funkcionalumas
leidzia sujungti kelis gautus praneSimus ] vieng uzsakyma, pvz. gauti 5 praneSimai apie
nelegalius sgvartynus jvairiose miesto vietose apjungiami j vieng bendrg uzsakyma uz atlieky
1Svezimg atsakingam teikéjui;
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4) Siekiant atskirti deklaruotus darbus, kuriy kiekis neturi jtakos apmokéjimui, nes apmokama
pagal nuolatinés priezitiros fiksuota ménesinj mokesti, liepos ménesj buvo jvestas zaliyjy
ploty priezitros darbo tipas, taikomas nuolatinés prieziliros atveju; taip pat nuspresta kartu su
uzsakymus teikian¢iu skyriumi, kad buty sukurtos atskiros uzduotys objektams, kurie
prizitirimi pagal grafikg ir objektams, kuriems galioja nuolatiné prieziiira.

Ateityje planuojama dar sumazinti klaidy deklaruojant atliktus darbus tikimybe, idiegiant nauja
funkcionaluma, kai uzduoties kuir¢jas (uzsakymo teikéjas) galés nurodyti, koki darbo tipa galima
deklaruoti konkrec¢ioje uzduotyje (Siuo metu darbo tipai susieti Su sutarties numeriu, paslaugos
vykdytojas gali pasirinkti bet kurj toje sutartyje numatyta darbo tipg), pavyzdziui, kuriamoje
uzduotyje bus galima deklaruoti tik zolés pjovima miesto parkuose.

Sosnovskio bar$¢io naikinimo Siauliy mieste paslaugos

Sosnovskio bari¢io naikinimo Siauliy mieste paslaugy vykdymui pagal sutartj Nr. SZ-344 per 2023
m. — 2024 m. | pusm. i§ viso buvo teikti 7 uzsakymai.

5 lentelé. Sosnovskio bar§¢io naikinimo Siauliy mieste paslaugy sutarties Nr. SZ-344 uzsakymy apimtys

Eil. | Uzsakymo | UZsakymo | UZsakymas Kiekis Atlikimas
Nr. data Nr. (kv. m.)
1. 2023-04-28 SIF-582 | vykdyti Sosnovskio bars¢io naikinimo darbus 27 340 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (herbicidais ir iSkasimo biidu) aktas Nr. 11
2. 2023-06-16 SIF-921 | vykdyti Sosnovskio bar$¢io naikinimo darbus 7800 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (nupjaunat) aktas Nr. 12
3. 2023-06-22 SIF-978 | vykdyti Sosnovskio bar$¢io naikinimo darbus 19540 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (iSkasant) aktas Nr. 12
4, 2023-07-24 | SIF-1147 | vykdyti Sosnovskio bars¢io naikinimo darbus 7800 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (iSkasant) aktas Nr. 13
5. 2023-08-14 | SIF-1244 | vykdyti Sosnovskio bars¢io naikinimo darbus 7800 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (nupjaunat) aktas Nr. 14
6. 2023-08-14 | SIF-1245 | vykdyti Sosnovskio bars¢io naikinimo darbus 18 340 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (nupjaunat) aktas Nr. 15
7. 2023-09-27 | SIF-1469 | vykdyti Sosnovskio bars¢io naikinimo darbus 12800 | atlikty darby
nurodytose teritorijose (iSkasant) aktas Nr. 16

Neatitikimy nenustatyta, todél vertiname, kad paslaugos buvo atliktos pagal uzsakymuose pateiktas
apimtis bei sudarytus ir suderintus grafikus.

Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugos

Vykdant grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugas, uZsakymai daZniausiai teikiami pagal gautus praSymus
ar skundus. Savivaldybés administracijos darbuotojai nurodé¢, kad grioviy biukle, siekiant jvertinti
tvarkymo poreikj, apZitirima (bent karta per dvi savaites), o Siuose patikrinimuose dalyvauja
paslaugos teikéjas, Miesto tikio ir aplinkos skyriaus darbuotojai, pagal poreikj seniiinas ir/ar UAB
,Siauliy vandenys“ atstovas. Grioviy ir/ar upeliy apZiiira sezono pradZioje yra ir viena i3 Siauliy
miesto grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugy sutaréiy Nr. SZ-651 ir SZ-1107 techninéje specifikacijoje
numatyty paslaugy, bet nei 2023 m., nei per 2024 m. I pusmet;j tokios paslaugos uzsakymy nebuvo.

v —

inventorizuoti, néra aisSki jy paskirtis, funkcija. Inventorizavimo procesas pradétas nuo 2023 m.
geguzes 15 d. sudarius Mieste esanciy grioviy ir upeliy inventorizavimo paslaugy pirkimo sutartj Nr.
SZ-886 su ,,UAB ,Inreal GEO%, kurig jgyvendinant bus identifikuoti upeliai ir lietaus nuoteky
surinkimo grioviai, nustatytos taikytinos ar biitinos tvarkymo priemonés. Nuo sutarties laikotarpio
pradzios iki 2024 m. spalio 29 d. buvo identifikuota 59,758 km grioviy.

Per 2023 m. bei 2024 m. I pusm. paslaugos teikéjui d¢l grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugy teikti 58
uzsakymai ir juose nurodyti 98 reikalingi sutvarkyti objektai ar teritorijos. Perziiiréjus uzsakymus,
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nustatyta, kad 11 teritorijy tvarkymo darbai buvo atlikti véluojant. Tiksliy vélavimo terminy
negaléjome jvertinti, nes atlikty paslaugy aktai teikiami uz visg ménesj, nenurodant konkrecios darby
atlikimo datos, pavyzdziui:

e 2023 m. sausio 5 d. teiktas uzsakymas Nr. SIF-17 ir numatytas darby atlikimo terminas iki
2023 m. vasario 6 d. ta¢iau atliktas 2023 m. balandzio mén.;

e 2023 m. vasario 28 d. teiktas uzsakymas Nr. SIF-221 ir numatytas darby atlikimo terminas iki
2023 m. kovo 24 d., taciau atliktas 2023 m. balandZio mén.;

o 2023 m. lapkric¢io 13 d. teiktas uzsakymas Nr. SIF-1695 ir numatytas darby atlikimo terminas
Iki 2023 m. gruodzio 29 d., taciau atliktas 2024 m. sausio mén.

Darbuotojy paaiskinimu, uzsakymai ziemos sezonu d¢l gamtiniy oro metrologiniy salygy kai kuriais
atvejais negali biiti vykdomi, nes tam turi jtakos krituliai/plikledis/sniegas/Saltis ar panaSios
aplinkybés, todél iSnykus nepalankioms oro sglygoms toliau vykdomi uzsakymai. Kiekvienu
konkreciu atveju yra bendraujama su paslaugos tiekéju dél tolesniy darby organizavimo terminy.

Lyginant atlikty darby akty duomenis su paslaugy uzsakymais, nustatyta ne tik darby vélavimy, taciau
ir kity neatitikimy. Pasitaiké atvejy, kai informacijos apie uzsakymo atlikimg rasti nepavyko, nes
poreikis d¢l paslaugos atlikimo buvo jvertintas tik pateikus uzsakyma ar uZzsakymas jvykdytas
pasitelkiant visuomenei naudingg veiklg atliekancius asmenis, pavyzdZziui:

e 2023 m. rugpjucio 31 d. teiktas uzsakymas Nr. SIF-1328, iki 2023 m. rugséjo 25 d. Birzy g.
griovyje — atlikti griovio gilinimo darbus ir pagal poreikj iSvalyti pralaidas. Savivaldybés
administracijos darbuotojai nurod¢, kad Birzy g. griovys buvo tvarkytas 2023 m. birzelio
mén., todé¢l patikrinus fakta, nebuvo poreikio tvarkyti pakartotinai;

e 2024 m. balandZzio 25 d. teiktas uzsakymas Nr. SIF-578, iki 2024 m. geguzés 10 d. griovyje
Verduliy g. atlikti pralaidos valyma, i§valyti griovj, pagilinant. Savivaldybés administracijos
darbuotojai nurode¢, kad patikrinus vietoje, nebuvo poreikio atlikti uzsakyty darby;

e 2023 m. rugpjucio 21 d. teiktas uzsakymas SIF-964, Pabaliy — levy g. sankryZoje nupjauti
zolg griovyje. Uzsakymas nevykdytas, nes paslaugos atliktos pasitelkiant visuomenei
naudingg veiklg atliekancius asmenis.

Buvo pavieniy atvejy, kai patikimai negalé¢jome jvertinti uZzsakymo jvykdymo fakto, nes
nedetalizuoti atlikty paslaugy teikimo aktai ar Savivaldybés administracijos darbuotojai nurode, kad
darbai atlikti, taciau paslaugy teikimo aktuose jy nebuvo, pavyzdziui:

e 2023 m. geguzés men. atlikty paslaugy akte Nr. 9 nurodyta, kad buvo atliktas 3 pralaidy
valymas uz 907,5 Eur bei 150 m griovio/upelio gilinimas uz 750 Eur, tafiau nenurodyta
kokiose teritorijose vyko darbai;

e 2023 m. vasario 28 d. uzsakyme Nr. SIF-221 nurodyta, kad iki 2023 m. kovo 24 d.: 1. griovyje
(miesto teritorijoje) Salia SB ,,Azuolas” ir SB ,Zilvitis© — igkirsti kramus, pasalinti
susikaupusj smélj ir sgnasas i§ dugno, iSvalyti pralaidas, Garazy g. griovyje i8kirsti kriimus,
iSardyti bebry uztvanka. Savivaldybés administracijos darbuotojai nurodé¢, kad darbai yra
atlikti, taciau atlikty paslaugy aktuose jy nebuvo nurodyta.

Siauliy miesto gelyny jregimo ir teritorijy apZzeldinimo bei prieZiiiros paslaugos

Siauliy miesto gélyny jregimo ir teritorijy apZeldinimo bei prieziros paslaugos, teikiamos pagal
sutartj Nr. SZ-818 — tai gélyny ir dekoratyviyjy augaly kompozicijy (grunte) bei tiriniy géliniy
(piramidés, vazos, loveliai, kt.) pastovioji priezitra, géliy ir kity dekoratyviyjy augaly sodinimas,
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géliy daigy, svoguneliy ir kity dekoratyviyjy augaly sodinuky jsigijimas bei kitos paslaugos (naujy
gelyny ar kompozicijy jrengimas, mul€iavimas, géliniy perkélimas, kt.).

Gélyny ir dekoratyviyjy augaly kompozicijy (grunte) pastovigja prieziiirg sudaro: laistymas,
ravéjimas, purenimas, treSimas, purSkimas nuo ligy ir kenkéjy, formavimas, retinimas, nuzydéjusiy
ziedy ir kity daliy Salinimas, kery skaidymas, svogiinéliy iSkasimas, augaly paruo$imas ziemojimui
(kai reikia — dengimas), gélyny sukasimas ir i§lyginimas ziemai, $iuksliy rinkimas ir Salinimas,
papildymas dirvozemiu. Turiniy géliniy pastoviaja priezitirg sudaro: laistymas, ravéjimas, treSimas,
purskimas nuo ligy ir kenkéjy, nuzydéjusiy ziedy ir kity daliy Salinimas, SiukS$liy rinkimas ir
Salinimas, papildymas substratu, géliniy sieneliy valymas/plovimas nuo apnasy, purvo, grafiti.

Pagal sutarties Nr. SZ-818 3.1.1 p. paslaugy teikéjas jsipareigoja pastoviosios prieziiiros paslaugas
teikti pagal techninés specifikacijos reikalavimus einamyjy mety laikotarpiu nuo balandzio 1 d. iki
spalio 31 d. be atskiro paslaugy gavéjo uzsakymo. Jeigu dél gamtiniy sglygy pastoviosios priezitiros
paslaugas reikia pradéti teikti anks¢iau nei balandzio 1 d. arba pratesti ilgiau nei spalio 31 d., jos yra
vykdomos tik gavus Paslaugy gavéjo uzsakyma (rastu ar el. pastu) su nurodytais Kitais pastoviosios
prieziiiros paslaugy vykdymo pradzios ir/ar pabaigos vykdymo terminais.

Kitos papildomos paslaugos teikiamos tik gavus paslaugy gaveéjo uzsakymus (rastu ar el. pastu), o
géliy sodinimo paslaugos teikiamos pagal techninés specifikacijos reikalavimus ir ne véliau kaip pries§
3 darbo dienas iki sodinimo pradzios su paslaugy gavéju suderinus (rastu ar el. pastu) sodinamy geliy
ar dekoratyviyjy augaly rusis bei kiekius.

Audito metu buvo perzitreéti per 2023 m. bei 2024 m. I pusm. rastu teikti 13 uzsakymy. Uzsakymai
buvo teikiami dé¢l pastoviosios prieziiiros paslaugy, pavyzdziui:

o 2023 m. kovo 2 d. paslaugy teikéjui rastu Nr. SIF-238 buvo iSsiystas uzsakymas nuo 2023 m.
kovo 20 d. (imtinai) pradéti vykdyti visy Siauliy miesto gélyny ir dekoratyviyjy augaly
kompozicijy (grunte) pastoviosios prieziiiros paslaugas;

e 2023 m. spalio 19 d. teiktas uzsakymas Nr. SIF-1576 visy Siauliy miesto gélyny ir
dekoratyviyjy augaly kompozicijy (grunte) pastoviosios priezitiros paslaugas vykdyti iki 2023
m. lapkri¢io 17 d. (imtinai);

e 2024 m. kovo 14 d. paslaugos teikéjui i$siystas uzsakymas nuo 2024-03-25 (imtinai) pradéti
vykdyti visy Siauliy miesto gelyny ir dekoratyviyjy augaly kompozicijy (grunte) pastoviosios
priezitiros paslaugas.

Paslaugy teikéjui buvo siun¢iama ir uzsakymai dél augaly sodinimo ar kity paslaugy teikimo,
pavyzdziui:

e 2024 m. kovo 24 d. teiktas uzsakymas SIF-379, nurodant, kad iki 2023 m. kovo 31 d. prie
automobiliy stovéjimo aikstelés (Frenkeliy g. 17) atlikti 28 lanksvy (sumedéje krimeliai)
sodinimo paslaugas;

o 2024 m. geguzes 30 d. teiktas uzsakymas SIF-783, kuriame nurodyta atlikti mul¢iavima Siuose
gelynuose: naujai jrengti gélynai ir dekoratyviyjy augaly kompozicijos (5 plotai) prie Lapés
(plotas - 220 kv. m., 11 kub. m mul¢iaus); Vasario 16-0si0s g. (plotas - 448 kv. m., papildyti
13 kub. m mulciaus); Amfiteatro gélyny ir dekoratyviyjy Zeldyny kompozicijos (tik klombos
— 122 kv. m., papildyti 4 kub. m mulciaus); Prie Dramos teatro po rieSutmedziai (plotas 55
kv. m. — papildyti 2 kub. m mul¢iaus); I§ viso mul¢iavimui panaudoti 10 kub. m skiedros
mulciaus (Zr. Sutarties 2 priede ,,Paslaugy jkainiai* 4.1 pozicija) ir 20 kub. m spygliuo¢iy
zievés mulciaus (Zr. Sutarties 2 priede ,,Paslaugy jkainiai“ 4.8 pozicija). Paslaugy atlikimo
terminas — iki 2024 m. birzelio 7 d.;
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e 2023 m. geguzés 15 d. rastu Nr. SIF-674 teiktas uzsakymas iki 2023 m. geguzés 25 d. pateikti
derinimui gruntiniuose gélynuose, tirinése gélinése, loveliuose numatomy pasodinti vasariniy
géliy rusis ir kiekius, taip pat gruntiniuose gélynuose reikalingy atsodinti daugiameciy augaly
rasis ir kiekius; laikotarpiu nuo 2023 m. geguzés 22 d. iki geguzés 31 d. perkelti apie 40 vnt.
ketaus géliniy 1§ Vilniaus g. senosios pés¢iyjy bulvaro dalies j naujai rekonstruotg dalj;
pasiruos$ti naujy géliniy uzpildymui substratu ir drenaziniu sluoksniu. Preliminari géliniy
pastatymo data — iki 2023 m. geguzés 31 d., kiekis — 25 vnt. ketaus géliniy, 3 vnt. betoniniy
geliniy (géliniy pavyzdziai pridedami).

Audito negaléjome jvertinti visy uzsakymy apimties, nes uzsakymai paslaugy gavéjui teikiami ir el.
pastu, o Sie duomenys nekaupiami. El. pastu dazniausiai buvo derinamos augaly sodinimo schemos,
augaly kiekiai.

v —

daugiameciy dekoratyviyjy augaly bendras plotas sudaré 12 369 kv. m. — gélyny ir dekoratyviyjy
augaly kompozicijy (grunte) 12 045 kv. m. bei tiriniy géliy (vazy, piramidziy, loveliy) 318,9 kv. m.

v — e

2024 metais prizitirimy gélyny plotas padidéjo 226,2 kv. m. ir sudaré 12 595,2 kv. m. — gélyny ir
dekoratyviyjy augaly kompozicijy (grunte) 12 265 kv. m. bei tariniy géliy (vazy, piramidziy, loveliy)
330,2 kv. m.

v —

sankirtos; skvere prie Stoties — Visinskio g. sankirtos; S. Daukanto g. — J. Basanaviciaus g. — Birutés
g. skvere; prie KurS§ény pervazos ir kitose miesto vietose.

1 pav. 2 pav.

Tiriniy  géliniy | Tdariniy géliniy

pavyzdys: pavyzdys:

géliy  piramidé ketaus géliné

Vilniaus g. Vilniaus g.

bulvare . bulvare nuo
Tilzes g. iki
Zemaites g.

3 pav. 4 pav.

. . Gélyny ir
Gélyny ir ..
dekoratyviyjy dekolr atyviuly
augaly iuga 4o

- ompozicijos
l(<;rr:]1r;])tcslcuos (grunte)
pavyzdys: pavyzdys:

Vilniaus g.
pésciyjy
bulvaro
kalnelis prie
Didzdvario
gimnazijos

Ausros aléja
prie skulptiiros
AuSra
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: 6 pav.

5 pav.

Gélyny ir ' Geélyny ir
dekoratyviyjy dekoratyviyjy
augaly ¥ augaly
kompozicijos kompozicijos
(grunte) (grunte)
pavyzdys: pavyzdys:

Centrinio parko
prieigos

! Varpo g. 15, prie
Civilinés
metrikacijos

. skyriaus

&
fif

e, / ) .nr‘-'
S fwf ] \

) G o g

,M'/;f /LT’ fis 811

Palyginus pastoviosios gélyny priezitiros ploty sarasus, rastais teikty uzsakymy duomenis su paslaugy
perdavimo-priémimo aktuose nurodytais duomenimis, neatitikimy nenustatyta. Ta¢iau negalé¢jome
palyginti visy uzsakymy, jskaitant ir augaly sodinimo kiekiy su perdavimo-priémimo aktuose
nurodytais duomenimis, nes dalies uzsakymy, teikty el. pastu, audito metu negavome duomeny arba
buvo pateikti ne galutiniai uzsakymy derinimai, pavyzdziui:

e 2023 m. birzelio 9 d. rastu SIF-879 siystas uzsakymas visy tiiriniy géliniy, loveliy ir gruntiniy
gélyny apsodinimg vasarinémis gélémis atlikti ne véliau kaip iki 2023 m. birzelio 23 d., 2023
m. birzelio ménesio atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akte Nr. 10 nurodyta, kad buvo
pasodinta 15 637 vnt. jvairiy rasiy géliy, tadiau informacijos apie numatomy pasodinti
vasariniy geliy raisiy ir kiekiy derinimg negavome;

e 2024 m. balandZio mén. atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akte Nr. 17 nurodyta, kad buvo
pasodinta 6 659 vnt. smulkiy vienmeciy — dvimeciy géliy daigy (naslaités, serentis, lobelija,
Zydrinas, salvija ir pan.). Oficialaus uzsakymo Sioms paslaugoms rastu siysto nebuvo, taciau
Savivaldybés administracija pateiké informacija apie géliy kiekiy derinima el. pastu — buvo
derinta pasodinti 7 339 vnt. naslai¢iy. Derintas ir pasodintas kiekis skyrési, taciau galimai tai
nebuvo galutinis derinimas. Savivaldybés administracijos paai$kinimu, augaly kiekius ir rusis
derinimas yra prevencinis, siekiant i§ anksto preliminariai Zinoti galimas iSlaidas, taip pat
iSvengti neskoningy kompozicijy, per dideliy/ar per mazy augaly kiekiy, tac¢iau sudétinga 18
anksto paskaiciuoti tikslius augaly kiekius.

Siauliy miesto Zeldiniy tvarkymo ir prieZitiros paslaugos

Zeldyny ir Zeldiniy apsauga, priezitra ir tvarkymas, biiklés stebésena, Zeldyny kirimas ir Zeldiniy
veisimas yra viena i§ savarankisky Savivaldybés funkcijy'l. Siauliy miesto Zeldiniy tvarkymo ir
prieziliros paslaugas pagal 2022 m. birzelio 23 d. sutartj SZ-1030 atlicka UAB ,,Siauliy
apZeldinimas®.

Pagal sutarties techning specifikacijg yra perkamos 9 grupiy paslaugos:

v Medziy kirtimas ir $alinimas;
v' Medziy genéjimas;
v Kelmy $alinimas;

11 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas, 1994 m. liepos 7 d. Nr. 1-533 (2022 m. birzelio 26 d. jstatymo Nr.
XIV-1268 redakcija su vélesniais pakeitimais), 6 str. 26 d.
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Krumy tvarkymas;

Apleisty teritorijy tvarkymas;

Sodinimas;

Laistymas;

Dirvozemio gerinimas;

Kitos zeldiniy priezitiros paslaugos (pavyzdziui, rav¢jimas aplink kriima, medelj, medzio
kamieno apsauga, pauksciy lizdy iSkélimas i§ medziy ir pan.).

AN NN

Uzsakymai zeldiniy tvarkymo ir prieziliros paslaugoms formuojami dazniausiai pagal poreik].
Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip paSalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik turint
Savivaldybés iSduota leidimg ar Savivaldybés vykdomosios institucijos i§duotg sprendimag Kirsti,
kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus zeldinius ir sumoké&jus pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamus zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius
apskaiGiuotg zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacija'?. Kai ketinama kirsti ar kitaip i§ augimo
vietos paSalinti 10 ar daugiau saugotiny Zeldiniy, taip pat vieSuosiuose atskiruose zeldynuose
auganéius saugotinus Zeldinius — tokius atvejus nagrinéja bei i$vada teikia ir Siauliy miesto Zeldyny
ir zeldiniy apsaugos ir prieziiiros komisija.

Audito metu surinktais duomenimis, per 2023 m. — 2024 m. I pusm., buvo teikti 125 uzsakymai,
taciau uzsakymy galéjo biiti ir daugiau, nes jie teikiami ne tik oficialiu raStu, bet ir elektroniniu pastu.

Palyginus uzsakymuose nurodytus duomenis su paslaugy teikimo aktuose nurodytais duomenimis,
nustatyta atvejy, kai uzsakymuose nurodytos paslaugos buvo atliktos véliau nei data, nurodyta
uzsakant jas, pavyzdziui:

e 2023 m. rugpjucio 25 d. uzsakyme SIF-1311 nurodytas medziy gen¢jimo terminas iki 2023
m. rugs€jo 30 d., taciau 2 medziy (EZero g. 68) genéjimas atliktas 2023 m. spalio ménesj, 107
medZiy (Palangos g.) genéjimas atliktas 2024 m. kovo ménesj;

e 2023 m. lapkricio 10 d. uzsakyme SIF-1687 nurodyta medziy kirtimo ir gené¢jimo paslaugas
atlikti ki 2023 m. gruodzio 10 d., taciau dalis uzsakymo — medziy gen¢jimas Giruliy g. (50
medziy), Kursiy g. (6 medziai) ir Zemkalnio g. (1 medis) atlikta 2024 m. vasario ménesj;

e 2024 m. sausio 29 d. uzsakymo vykdymo terminas nurodytas iki 2024 m. kovo 15 d., tac¢iau
medzio kirtimas Zvaigzdziy g. atliktas 2024 m. geguZés ménes;.

Savivaldybés administracijos darbuotojy paaiskinimu, terminai gali buiti koreguojami atsizvelgiant }
darby prioritetus, pirmiau Salinami pavojingi, grésme keliantys Zeldiniai.

3. Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutarties ir Siauliy miesto Zeldiniy tvarkymo
ir prieziiiros paslaugy sutarties galiojimo laikotarpiu nustatyti 6 klaidingai taikyty jkainiy
atvejai

I$ankstinio tyrimo metu buvo sickiama i$siaiskinti, kiek 163y skirta ir panaudota Siauliy miesto Zaliyjy
ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir priezitiros paslaugy teikimui per 2023 m. — 2024
m. | pusm., jvertinant faktiniy mokejimy uZz atliktas paslaugas atitikimg sutartyse nustatytiems
ikainiams.

Nustatyta, kad daugiausia 1éSy, t. y. 2023 metais — 272,87 tikst. Eur ir 2024 m. I psum. — 111,32

tikst. Eur, skirta Siauliy miesto Zaliyjy ploty (vejy, pievy, zeldyny) tvarkymo paslaugoms vykdyti
pagal sutartj Nr. SZ-706 (Zr. 7 pav.).

12 Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2022 m. balandzio 7 d. sprendimas Nr. T-107 ,,Dél Siauliy miesto savivaldybés
zeldyny ir zeldiniy apsaugos taisykliy patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais), 18 p.
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7 pav. Lésy panaudojimas pagal Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir prieziiiros
paslaugy sutartis, tikst. Eur
Saltinis: Savivaldybés kontrolés ir audito tarnyba pagal audito metu surinktus duomenis

Perzitréjus visy sutar¢iy atlikty darby aktus ir faktinius mokéjimus uz atliktas paslaugas palyginus
su sutartyse nustatytais jkainiais, nustatyti keli neatitikimo atvejai pagal Siauliy miesto Zaliyjy ploty
(vejy, pievy, zeldyny) tvarkymo paslaugos sutartj Nr. SZ-706.

Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutartis Nr. SZ-706 buvo pasirasyta 2021 m. birzelio
15 d. Per sutarties galiojimo laikotarpj, atsizvelgiant j tai, kad vidutiné¢ metiné infliacija padid¢jo
daugiau nei 5 proc. punktais lyginant su sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija,
buvo pasiraSyti 2 papildomi susitarimai, kuriy pagrindu keitési paslaugy teikimo jkainiai:

1) 2022 m. liepos 18 d. papildomas susitarimas Nr. SZ-1117 prie 2021 m. birzelio 15 d. Nr. SZ-
706 Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy pirkimo;

2) 2023 m. rugpjicio 14 d. papildomas susitarimas Nr. SZ-1421 prie 2021 m. birzelio 15 d. Nr.
SZ-706 Siauliy miesto zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy pirkimo.

Atsizvelgiant | 2023 m. rugpjucio 31 d. el. pastu gauta Paslaugy teikéjo pranes§img dél bitinumo
patikslinti sutarties jkainius (taisyta techniné klaida), perskai¢iuojant juos nuo paskutinio jkainiy
keitimo momento, 2023 m. rugséjo 5 d. pasiradytas papildomas susitarimas Nr. SZ-1484 prie 2021
m. birzelio 15 d. Nr. SZ-706 Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy pirkimo.

Atsizvelgiat j pasikeitusias Zaliyjy atlieky priémimo j Siauliy regiono atlieky tvarkymo centro Zaliyjy
atlieky priémimo atlicky aikstele ir nepavojingy atlieky priémimo ir/ar $alinimo Siauliy regiono
nepavojingy atlieky savartyne kainas, 2023 m. spalio 9 d. pasirasytas papildomas susitarimas Nr. SZ-
1705 prie 2021 m. birzelio 15 d. Nr. SZ-706 Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy pirkimo.

Zemiau pateikiama audituojamu laikotarpiu galiojusiy jkainiy suvestiné:

6 lentelé. Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutarties Nr. SZ-706 jkainiy pasiteikimy suvestiné

Eil. Paslaugos pavadinimas Pradiniai Perskaiciuoti Perskaiciuoti Perskaiciuoti
Nr. jkainiai be PVM | ikainiai be PVM | ikainiai be PVM ikainiai be PVM
nuo 2021-06-15 | nuo 2022-07-18 nuo 2023-08-01 nuo 2023-09-01 iki
iki 2022-07-17 iki 2023-07-31 iki 2023-08-31 galiojimo pabaigos

1. | Sezoninis zaliyjy ploty tvarkymas
(lapy sugrébimas (surinkimas) rudens 1,20 1,31 1,40 1,40
sezono metu ir/arba pavasarj), 100 m?
2. | Biologiskai suyranciy atlieky (lapy,
Zolés) isvezimas, t

47,00 51,37 54,76 54,76
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3.1. | Zolés pjovimas, sugrébimas
(surinkimas) miesto parkuose, 100 m?
3.2. | Zolés pjovimas, sugrébimas
(surinkimas skveruose, gatviy
skiriamosiose juostose ir prie gatviy, 1,60 1,53 1,63 1,63
taky bei kitose viesojo naudojimo
vietose, 100 m2

4.1. | Zoles pjovimas, Zole mulciuojant

1,39 1,53 1,63 1,63

miesto parkuose, 100 m? 1,40 1,53 1,63 1,63
4.2. | Zolés pjovimas, Zole mulciuojant
skveruose, gatviy skiriamosiose 140 153 163 163

Jjuostose ir prie gatviy, taky bei kitose
vieSojo naudojimo vietose, 100 m?

5. | Zolés pjovimas, sugrébimas
(surinkimas) kitose vieSojo naudojimo
vietose, kai teritorija Sienaujama vieng 2,69 2,94 3,13 3,13
kartg per metus, t. y. teritorija yra
netvarkyta, apleista, 100 m2

6. SiL‘tksvlh? surifzkimas nuo zaliyjy ploty: 0,10 011 0,12 0,12
vejy, pievy, Zeldyny, 100 m?

7. | Siuksliy nuo Zaliyjy ploty i§veZimas, t 42,50 46,45 49,52 62,96

8. | Sosnovskio barsciy nupjovimas, 100 m? 3,10 3,39 3,61 3,61

9. Sosnovskio barsciy naikinimas,
naudojant herbicidus, 100 m?
10. | Sosnovskio barsciy naikinimas

iskasant, 100 m? 3,00 3,28 3,50 3,50
11. Prle.zmrc.z 1 prieziuros lygio teritorijose 2,50 273 2,01 201
1 ménesj, 100 m?

12. | Vejos paséjimas, 10 m? 5,00 5,46 5,82 5,82

3,50 3,82 4,07 4,07

Nustatyta, kad faktiniai mokéjimai uz atliktas paslaugas 3 atvejais neatitiko Siauliy miesto Zaliyjy
ploty tvarkymo paslaugy sutartyje nustatyty jkainiy, t. y.:

e 2023 m. geguzés mén. atlikty darby akte Nr. 17 neteisingai taikyti jkainiai uz:

- biologiskai suyranciy atlieky (lapy, Zolés) iSvezima (vietoje 51,37 Eur, taikytas 47,00 Eur,
todél paslaugy teikeéjui sumokéta maziau 993,61 Eur be PVM);

- zolés pjovima, Zole mul€iuojant miesto parkuose bei skveruose, gatviy skiriamosiose
juostose, prie gatviy, taky ir kitose vieSojo naudojimo vietose (vietoje 1,53 Eur taikytas
1,40 Eur, todél paslaugy teikejui sumokéta maziau 1 515,27 Eur be PVM);

- Siuksliy surinkimg nuo zaliyjy ploty: vejy, pievy, Zeldyny (vietoje 0,11 Eur taikytas 0,10
Eur, tod¢l paslaugy teikéjui sumokéta maziau 116,56 Eur be PVM);

- priezitirg | prieZidiros lygio teritorijose (vietoje 2,73 Eur taikytas 2,50 Eur, todé¢l paslaugy
teik&jui sumokéta maziau 915,45 Eur be PVM);

- 1§ viso geguZzés mén. paslaugy teikéjui sumokéta maziau 4 258,95 Eur.

e 2023 m. birzelio mén. atlikty darby akte Nr. 18 neteisingai taikyti jkainiai uz:

- 7Zolés pjovimg, Zole mulciuojant miesto parkuose bei skveruose, gatviy skiriamosiose
juostose, prie gatviy, taky ir kitose vieSojo naudojimo vietose (vietoje 1,53 Eur taikytas
1,40 Eur, todél paslaugy teikéjui sumokéta maziau 2 381,25 Eur be PVM);

- SiukSliy surinkimg nuo Zaliyjy ploty: vejy, pievy, zeldyny (vietoje 0,11 Eur taikytas 0,10
Eur, tod¢l paslaugy teikéjui sumokéta maziau 183,17 Eur be PVM);

- priezitrg I priezitiros lygio teritorijose (vietoje 2,73 Eur taikytas 2,50 Eur, todél paslaugy
teikéjui sumokéta maziau 908,32 Eur be PVM);

- 1§ viso birzelio meén. paslaugy teikéjui sumokéta maziau 4 180,22 Eur.

e 2024 m. kovo mén. atlikty darby akte Nr. 25 neteisingai taikyti jkainiai uz:
- sezoninj Zaliyjy ploty tvarkyma (lapy sugrébimas (surinkimas) rudens sezono metu ir/arba
pavasarj (vietoje 1,40 Eur taikytas 1,53 Eur, todél paslaugy teikéjui sumokéta daugiau
2,43 Eur be PVM);
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- Zolés pjovima, sugrébimg (surinkimg) kitose vieSojo naudojimo vietose, kai teritorija
Sienaujama vieng kartg per metus, t. y. teritorija yra netvarkyta, apleista (vietoje 3,13 Eur
taikytas 2,94 Eur), todél paslaugy teikéjui sumokéta maziau 3,5 Eur be PVM).

I§ viso per 2023 m. — 2024 m. I pusm. Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutarties Nr.
SZ-706 galiojimo laikotarpiu dél klaidingai taikyty jkainiy paslaugy teikéjui — UAB ,,Ecoservice
projektai Savivaldybés administracija sumokéjo 7 014,69 Eur (be PVM) maziau.

Uz grioviy ir upeliy prieziiiros paslaugas per 2023 m. paslaugos teikéjui UAB ,,Galutinis tikslas*
buvo sumokéta 95 974,16 Eur, o per 2024 m. I pusm. — 38 847,96 Eur, vykdant Strateginio veiklos
plano 03.01.03.04 priemone ,,Vykdyti lietaus nuoteky sistemos grioviy tvarkyma* bei naudojant
Savivaldybés biudZeto 1éSas. Pateikiami atlikti mokéjimai pagal skirtingas darby rasis (zr. 8 pav.)

Grioviy ir/ar upeliy apziira sezono pradzioje 0
Kiti tvarkymo darbai mem— 11 073,92
Griovio ir/ar upelio gilinimas 1

T 75 175,00
Pralaidos i§valymas s 3() 855,00

Bebry uztvankos ardymas =1 391,50
Zolés pjovimas == 4 511,24
Kriimy kirtimas m—m— 11 827,75

8 pav. Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugy darbai pagal riiis atlikti 2023 m. — 2024 m. | pusm., Eur
Saltinis: Savivaldybés kontrolés ir audito tarnyba pagal audito metu surinktus duomenis

Audituojamu laikotarpiu, per 2023 m. —2024 m. I pusm., didziausia dalis — 55,75 proc. visy mokéjimy
uz grioviy ir upeliy prieziiiros paslaugas, paslaugos teikéjui apmoketa uz grioviy ir/ar upeliy gilinimo
darbus. Tuo tarpu grioviy ir/ar upeliy apzitiros sezono pradzioje paslaugy pirkta nebuvo.

Uz atskiry rusiy darbus yra apmokama pagal skirtingus mato vienetus, pavyzdziui, uz kriimy kirtima,
zolés pjovimg ar upelio gilinimg mokama atlikty darby kiekj vertint metrais, uz bebry uztvankos
ardyma, pralaidos valyma ar grioviy ir /ar upeliy apZiiira sezono pradZioje mokama vertinat vienetais,
o kiti tvarkymo darbai apmokamai uz dirbty valandy skaiciy. Teikiant uzsakymus paslaugos teikéjui
yra nurodoma tik darby riisis bei teritorija, todél audito metu negaléjome palyginti ir jvertinti atlikty
darby kiekiy.

Perzitir¢jus visus atlikty darby aktus ir faktinius mokéjimus uz atliktas paslaugas bei palyginus su
sutartyse nustatytais jkainiais, neatitikimy nenustatyta.

Uz Siauliy miesto gélyny jrengimo ir teritorijy apzeldinimo bei prieZiiiros paslaugas pagal sutartj Nr.
S7-818 per 2023 m. — 2024 m. I pusm., paslaugos teikéjui UAB ,,Ecoservice projektai buvo
sumokéta 244 780,7 Eur. Pagal §ig sutartj yra teikiamos 4 pagrindiniy grupiy paslaugy rusys:

e | ménesio pastoviosios prieziliros paslaugos. Uz Sias paslaugas yra apmokamos 1 ménesio
vykdoma trumpesniu kaip vieno ménesio laikotarpiu, pastoviosios prieziiiros paslaugy kaina
yra apskaiciuojama vadovaujantis nustatytu 1 mén. jkainiu (Eur/kv. m.), kuris yra dalinamas
1§ einamojo ménesio kalendoriniy dieny skai¢iaus ir dauginamas 1S faktiSkai teikty
(kv. m.);

e sodinimo paslaugos. Jy kaina yra apskai¢iuojama vadovaujantis nurodytais atitinkamais
sodinimo jkainiais (Eur/vnt.), kurie yra dauginami i§ faktiSkai pasodinty géliy daigy,
svogtnéliy ar kity dekoratyviyjy augaly skaiciaus (vnt.);
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o geliy daigai, svogunéliai ir kity dekoratyviyjy augaly sodinukai. Jsigyty géliy daigy,
svogiinéliy, kity dekoratyviyjy augaly kainos yra apskaiciuojamos vadovaujantis atitinkamais
ikainiais (Eur/vnt.), kurie yra dauginami i§ faktiskai pasodinty géliy daigy, svogunéliy ar kt.
augaly skaiciaus (vnt.);

o kitos paslaugos. Jy kainos yra apskaiiuojamos pagal atitinkamus jkainius, kurie yra
dauginami i§ faktiSkai atlikty kity paslaugy kiekiy.

Siauliy miesto gélyny jrengimo ir teritorijy apZeldinimo bei priezitros paslaugy sutartis Nr. SZ-818
buvo pasiraSyta 2022 m. geguzes 25 d. Per sutarties galiojimo laikotarpj, pasiraSytas 1 papildomas
susitarimas, kuriuo buvo papildyta techniné specifikacija bei i sutartj jtraukti papildomi jkainiai.
Perzitiréjus sutarties atlikty darby aktus ir faktinius mokéjimus, uz atliktas paslaugas, palyginus su
sutartyje nustatytais jkainiais, neatitikimy nenustatyta.

Siauliy miesto Zeldiniy tvarkymo ir prieZitiros paslaugy sutartis Nr. SZ-1030 buvo pasirasyta 2022
m. birzelio 23 d. Per sutarties galiojimo laikotarpj, pasiradytas 1 papildomas susitarimas®®, kuriuo
buvo papildyta techniné specifikacija bei j sutartj jtraukti papildomi jkainiai. Per 2023 m. — 2024 m.
I pusm., paslaugos teikéjui UAB ,,Siauliy apZeldinimas® uz zeldiniy tvarkymo ir prieZitiros paslaugas
buvo sumokéta 218 466,96 Eur.

Perzitréjus sutarties suteikty paslaugy aktus ir faktinius mokéjimus uz atliktas paslaugas, 3 atvejais
nustatyti nezymis nukrypimai nuo numatyty jkainiy (i§ viso 397,94 Eur jskai¢iuojant PVM).
Savivaldybés administracija apie tai informuota atskiru rastu.

4. Visais atvejais buvo paskirti atsakingi asmenys uz sutarties vykdymo kontrole ir 4 atvejais
paskirti atsakingi asmenys uZ operatyvig paslaugy vykdymo kontrole, tac¢iau vidaus kontrolé
turéty biuti stiprinama Miesto tkio ir aplinkos skyriaus priZiirimoms sutartims

v —

kity teritorijy tvarkymo ir prieziiiros paslaugy sutar¢iy vykdymas, t. y. ar paskirti atsakingi asmenys,
atliekantys sutar¢iy vykdymo kontrole, ar buvo atliekami ir fiksuojami teikiamy paslaugy
patikrinimai, ar taikomos sutartyje nustatytos sankcijos, jei paslaugy teikéjas nesilaiko sutartiniy
reikalavimy.

Taip pat kartu nagrinétos Savivaldybés administracijos atsakingy skyriy ir darbuotojy atliekamos
funkcijos, susijusios su audituojama tema.

Siauliy miesto savivaldybés administracijoje miesto bendrojo naudojimo teritorijy (miesto gatviy,
Saligatviy, zaliyjy ploty) tvarkymg ir prieZifirg pavesta organizuoti Miesto tikio ir aplinkos skyriui*,
o miesto aplinkos ir infrastruktiiros tvarkymo ir prieziiiros vieSyjy paslaugy teikimo prieziiirg atlieka
Miesto koordinavimo skyrius®.

Vertinty sutarCiy salygose yra numatyta apzitiréti ir priimti kokybiskai atliktas paslaugas dalyvaujant
ar nedalyvaujant paslaugy teikéjui (jo jgaliotam atstovui) arba atlikti teikiamy paslaugy patikrinimus
bei surasyti paslaugy patikrinimo aktg dél nekokybiskai atlikty ar neatlikty paslaugy.

132024 m. kovo 27 d. papildomas susitarimas Nr. SZ-539 prie 2022 m. birzelio 23 d. Siauliy miesto Zeldiniy tvarkymo
ir prieziiiros paslaugy sutarties Nr. SZ-1030
4 Miesto iikio ir aplinkos skyriaus nuostatai, patvirtinti Siauliy miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m.
liepos 3 d. jsakymu Nr. AP-796.
15 Miesto koordinavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Siauliy miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2024 m.
kovo 21 d. jsakymu Nr. A-149.
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Visy sutar¢iy atvejais buvo paskirti atsakingi asmenys uz sutarties vykdymo kontrole — kuratoriai.
Taip pat kai kuriais atvejais buvo paskirti asmenys uz operatyvia paslaugy vykdymo kontrolg, kurig
vykdo Miesto koordinavimo skyriaus specialistai.

7 lentelé. Informacija apie kontrolés ir prieziaros vykdyma pagal audituojamas sutartis

Eil. Sutartis Sutarties | Ar numatyta atlikti Ar paskirtas Ar paskirtas
Nr. Nr. teikiamy paslaugy | atsakingas asmuo | atsakingas asmuo uz
patikrinimus bei uz sutarties operatyvia paslaugy
suraSyti paslaugy vykdymo vykdymo kontrole?
patikrinimo aktg? kontrole?
1. | Siauliy miesto Zaliyjy ploty | SZ-706 Taip (24.2. p.) Taip Taip
(veju, pievy, zeldyny)
tvarkymo paslaugos
2. Sosnovskio bar§¢io naikinimo | SZ-344 Taip. (6.3.4.p.) Taip Ne
paslaugos Siauliy mieste
3. | Siauliy miesto Saulés | SZ-785 Taip Taip Taip, nuo 2023-05-19
laikrodzio aikstés prieziliros (SIF-722)
paslaugos
4. | Siauliy miesto Lieporiy parko | SZ-675 Taip (4.2.4. p.) Taip Taip, nuo 2022-12-19
prieziiiros paslaugas (SIF-1776)
5. | Siauliy miesto Centrinio | SZ-888 Taip (4.2.4.p.) Taip Taip, nuo 2022-12-16
parko prieziliros paslaugas (SIF-1774)
6. Siauliy miesto gélyny | SZ-818 Taip (3.3.1. p) Taip Ne
jrengima ir teritorijy
apzeldinima bei priezidiros
paslaugos
7. Siauliy — miesto  Zeldiniy | SZ-1030 Taip (3.3.1. p) Taip Ne
tvarkymg  ir  prieZiliros
paslaugos
8. Siauliy miesto grioviy ir | SZ-651 | Taip (7.1.1.—7.1.3. Taip Ne
upeliy tvarkymo paslaugos p.)

Zemiau pateikiami i§ DVS ,,Avilys* ir MKS IS susisteminti patikrinimy ir surasyty patikrininuy,
pazeidimy nustatymo akty, baudy skyrimo duomenys pagal sutartis, kurioms priskirta operatyvioji

paslaugy vykdymo kontrolé:

8 lentelé. Informacija apie atlikty patikrinimy, surasyty patikrinimy, pazeidimy nustatymo akty, baudy skyrimo duomenys
pagal sutartis, kurioms priskirta operatyvioji paslaugy vykdymo kontrolé

Teritorija | Paslaugy teikéjas Laikotarpis Atlikta patikrinimy Surasyty Skirta baudy
skaiCius patikrinimy,
fiziniy | kameromis pazeidimy Kiekis | Suma,
nustatymo, baudy Eur
akty skaiCius
Bendrojo | UAB Ecoservise 2023 m. 718 1101 34 29 9200
naudojimo | projektai (SZ-706) 2024 m. I pusm. 487 103 23 23 14 500
viesyjy Loretos 2024 m. III ketv. 686 313 4 - -
viety Petkevicienés
zalieji individuali jmoné
plotai (SZ-1074)
Lieporiy UAB ,,Galutinis 2023 m. 2 - | 2 100
parkas tikslas* (SZ-675) 2024 m. I pusm. 2 - 2 2 100
MB , Nuteka“ (SZ— 2024 m. III ketv. 3 - - - -
1008)
Saulés UAB ,,Siauliy 2023 m. 7 217 2 - -
laikrodzio | apzeldinimas® (SZ- 2024 m. I pusm. 9 171 1 1 100
aiksté 785) 2024 m. III ketv 8 93 1 - -
Centrinis | UAB ,,Galutinis 2023 m. 18 209 12 12 1200
parkas tikslas“ (SZ-888) 2024 m. I pusm. 4 150 15 12 1200
MB ,,Nuteka® (SZ- 2024 m. 11T ketv 12 112 2 1 50
943)
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Kity sutarciy atveju jy prieziiirg ir kontrole vykdé paskirti atsakingi Miesto tkio ir aplinkos skyriaus
specialistai — kuratoriai.

Siauliy miesto Zeldiniy tvarkyma ir prieZiiiros paslaugy sutarties Nr. SZ-1030, Siauliy miesto gélyny
jrengimg ir teritorijy apZeldinima bei prieZiiiros paslaugy sutarties Nr. SZ-818 3.3.1 p. numatyta, kad
Paslaugy gavéjas isipareigoja kontroliuoti Paslaugy vykdyma, atlikimo terminus, savo nuozilira
atlikti patikrinimus Paslaugy atlikimo vietoje pasirinktu laiku ir daznumu, fiksuoti fotonuotraukose
Paslaugy atlikima/neatlikima ar nekokybiska atlikimg. Pretenzijas dél netinkamai/nekokybiskai
suteikty Paslaugy pareiksti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo fakto uzfiksavimo ir nustatyti
terming trukumams pasalinti.

Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugy sutartyje Nr. SZ-651 numatyta, kad paslaugy
gavéjas turi teis¢ reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiSkai bty teikiamos paslaugos, prizitiréti
paslaugy teikima bei teikti pastabas dél jy teikimo, taip pat Zodziu ir rastu nurodyti Paslaugy teikéjui
teikiamy paslaugy trikumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie biity paSalinti per protinga
terming®, skirti Paslaugos teikéjui baudas uz netinkamai atliktas paslaugas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarkal’.

Prie visy $iy minéty sutar¢iy pridéti Patikrinimo, pazeidimy nustatymo, baudy skyrimo aktai, taciau
apie tokiy akty surayma nei pagal Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugy, nei Siauliy
miesto Zeldiniy tvarkymga ir prieZiiiros paslaugy, nei Siauliy miesto gélyny jrengima ir teritorijy
apzeldinima bei prieziiiros paslaugy sutartis audituojamu laikotarpiu duomeny negavome.

9 lentelé. Informacija apie atlikty patikrinimy, surasyty patikrinimy, pazeidimy nustatymo akty, baudy skyrimo duomenys
pagal sutartis, kurias kuruoja Miesto tikio ir aplinkos skyrius

Objektas Paslaugy teikéjas | Laikotarpis Atlikta Surasyty patikrinimy, | Skirta
patikrinimy pazeidimy nustatymo, | baudy,
skaiéius baudy akty skaiCius Eur

Sosnovskio barscio UAB Ecoservise | 2023 m. Néra duomeny 0 -

naikinimo paslaugos projektai (SZ- 2024 m. I pusm. | Néra duomeny 0 -

Siauliy mieste 344)

Siauliy miesto gélyny UAB Ecoservise | 2023 m. Néra duomeny 0 -

jrengimg ir teritorijy projektai (SZ- 2024 m. I pusm. | Néra duomeny 0 -

apzeldinima bei prieziiiros | 818)

paslaugos

Siauliy miesto Zeldiniy UAB ,.Siauliy 2023 m. Néra duomeny 0 -

tvarkymag ir priezitiros apzeldinimas® 2024 m. I pusm. | Néra duomeny 0 -

paslaugos (SZ-1030)

Siauliy miesto grioviy ir | UAB ,,Galutinis | 2023 m. Néra duomeny 0 -

upeliy tvarkymo paslaugos | tikslas* (SZ-651) | 2024 m. I pusm. | Néra duomeny 0 -

Atsakingy Savivaldybés administracijos darbuotojy paaiskinimu, paslaugos buvo vykdomos tinkamai
ir paslaugy atlikimo paZeidimy nenustatyta. Pastebéta, kad Miesto iikio ir aplinkos skyriuje néra nei
iforminta, nei suformuota praktika fiksuoti vykdomus patikrinimus Paslaugy atlikimo vietoje.

Pagal Miesto iikio ir aplinkos skyriaus pateikta informacija yra zinoma, kad atsakingi specialistai
(sutarc¢iy kuratoriai) nuolat bendrauja ir kontaktuoja su Paslaugy teikejo atstovais, kai kuriais atvejais
yra daromos foto nuotraukos vietoje, kartais nuotraukas su atlikty darby rezultatais siuncia pats
paslaugos teike¢jas.

[Sankstinio tyrimo metu taip pat buvo perzitréti 2023 m. — 2024 m. | pusm. laikotarpiu gauti skundai
ir/ar pranesimai apie zaliyjy ploty prieziliros problemas, vertinant jy masta ir pobudj, siekiant
nustatyti galimas rizikas ir problemas.

16 Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymo paslaugy sutartis Nr. SZ-651, 3.4.1 p.
7 Ten pat, 16, 3.4.2 p.
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Informacija apie 2023 metais gautus skundus ar uzregistruotus praneSimus buvo renkama i$
www.tvarkaumiesta.lt sistemos, kadangi MKS IS praneSimy registravimas prasidéjo tik 2023 m.
pabaigoje. 2024 m. | pusm. jau naudoti tik MKS IS duomenys.

10 lentelé. Informacija apie 2023 m. — 2024 m. I pusm. gauty prane$imy apie Zaliyjy ploty priezi@iros problemas apimtis

Laikotarpis Pranesimai, susij¢ su Zaliyjy ploty priezitira
2023 m. (tvarkaumiesta.lt sistema) 255
2024 m. iki 09-30 (MKS IS) 386
IS viso: 641

Gauty praneSimy pobiidis buvo labai jvairus, t. y. nuo praSymy apgenéti medziy Sakas, paSalinti
nuvirtusius medzius, sugrebti lapus, sutvarkyti apleistus sklypus, nupjauti zol¢ iki praneSimy apie
iSlauzytas géles ar neprigijusius pasodintus medelius. Sisteminiy problemy nepastebéta, todél daugiau
démesio skyréme didesniy teritorijy priezitrai, t. y. prane§imams apie problemas ir situacija Siauliy
miesto parkuose.

Pastebéta, kad tiek 2023 metais, tiek 2024 metais buvo sulaukiama jvairiy skundy dél netinkamos
priezitiros Vykdymo Lieporiy parke ir Dainy parke.

Lieporiy parke 2023 metais sulaukta 11 pranesimy, 2024 m. (iki rugséjo 30 d.) — 9 pranesimy, pvz.:

PraneSimai apie problemas 2023 m.

parka? Gyventojai iSvalé vandens telkinj nuo Siuksliy ir
Saky. Viskas graziai sugrébta j kriivas. Jau daugiau nei
savaité niekam nerapi.

2023-05-29: Lieporiy parko puse nusienauta, pusé palikta.
Kol viska sutvarkys, kita pusé vél bus tokia pat.

2023-06-12: Lieporiy parke daug kas vedzioja Suniukus o
Siuksliadéziy néra. Norétume, kad abiejuose signatary
aléjos galuose buty po Siuksliy déze. Buty labai patogu
iSeinant  iSmesti. Kadangi | bendro naudojimo
Siuksliadézes mesti negalima.

2023-07-19: Kada bus pjaunama zolé Lieporiy parke? Jau
vél iki keliy, bet aptarnaujancios jmonés darbininky
nesimato.

Ar jmong, privalanti uztikrinti §varg ir tvarkg parke atlieka
tai? Ar tik tuomet, kai gyventojai rodo pirstais j SiukSlynus
ir pranesingja.

2023-09-24: Isvezkite i§ Lieporiy parko seniai gulinéius
rastus. Baisiai atrodo vaikStant takais.

PraneSimai apie problemas iki 2024-09-30

2024-05-09: Kodél Siemet nepjaunama zolé Lieporiy
parke? Tuoj pasidarys erkiy veisykla.

2024-05-20: Lieporiy parkas netvarkingai prizitirimas -
Sienavimas véluoja, vaZiuoja dideliu traktoriumi - ne visur
pataiko nupjauti, i$mauroja reljefa, Siuksles pjauna, o ne
renka, Sienauja retai, Siuksliy iSvis nerenka.

2024-06-03: Noréciau suzinoti Lieporiy parko Zolés
pjovimo grafika. Siemet kol kas buvo jau SIENAUJAMA
tik 1 karta. Kasmet ta pati problema.. Ar dar mazas jos
aukstis? Ar laukiama kol apzels pieva iki pazasty?

2024-06-13: Lieporiy parko priezilira nevykdoma. Parko
prieziiiros buklé neatitinka priezitiros konkurso salygy ir
techninés specifikacijos reikalavimy: néra vieSos
informacijos apie paslaugos teikéja, zolé virsija 15 cm ir
nuo geguzés 20 d. nebuvo Sienauta, Siukslés nerenkamos.

2024-07-13: Prasau nuSienauti visg Lieporiy parkg o ne
dalimis

Dainy parke 2023 metais sulaukta 11 praneSimy deél galimy problemy ir 4 praneSimai dél jvairiy
pasitilymy, 2024 m. (iki rugsé¢jo 30 d.) sulaukta 12 pranesimy dél galimy problemy, pvz.:

PraneSimai apie problemas 2023 m.
2023-04-12: Sveiki, perpildytos siukslinés Dainy parke.

2023-05-16: Vejos pjovimas Dainy parke. Didziausia Zolé
nuo BMX trasos iki raudony plyty namy.

PranesSimai apie problemas iki 2024-09-30
2023-04-12: Dainy parke sunestas baisus Siuk$lynas.

2024-05-16: Laba diena, esu pasipiktinusi Dainy parko
nepriezitira, zolé iki keliy, nei karto nepjauta. Baisu,
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vaikai vaik$to po erkiy pilnus laukus, Suns néra kur
vedzioti. Kodél parkas taip apleidziamas?

2023-06-23: Laba diena, kodél Siemet visiS$kai netvarko = 2024-06-18: Sgvartynas - buveiné Dainy parke.
Dainy parko medziy i§ daugiabuéiy pusés. ISvirte,

nudzitive, nugenétos Sakos nesurinktos, kazkas net

uzdege, medis taip pat apdege.

2023-08-13: J¢jus j taka link Dainy parko uz Siauliy = 2024-07-13: Dainy parke viduryje vasaros kertami sveiki
arenos, netoli BMX trasos nuvirtgs medis. (Adresa medziai. Prie j¢jimo | Dainy parka i§ Maliino gatvés. Per
greiciausiai ne tokj meta, kurj reikia. para kelmai panaikinti ir uzkloti Zole.

Siauliy miesto tvarkymo ir §varos taisyklése'® nustatyta, kad pirmas Zolés pjovimas einamaisiais
metais turi buti atliktas iki geguzés 31 d.

Vertinant kity vieSyjy teritorijy zaliyjy ploty prieziirg, akivaizdziai netinkamy sutartiniy
isipareigojimy vykdymo atvejy buvo pastebima 2024 mety geguzés mén. Paslaugy teikéjas (UAB
.Ecoservice projektai) nesilaiké sutarties Nr. SZ-706 Techninéje specifikacijoje nustatyty
reikalavimy, t. y. Zolé nebuvo pjaunama, pjaunama ne pagal nustatyta grafikg arba darbai atliekami
netinkamai. Siuos trilkumus taip pat maté ir fiksavo tiek miesto gyventojai, tiek Savivaldybés
administracijos atsakingi atstovai, pvz.:

e 2024 m. geguzés 24 d. Miesto iikio ir aplinkos skyrius rastu paslaugy teikéjui pateike
pastebéjimus, kad teritorijose, kur Zol¢ turi biiti pjaunama pagal nustatyta grafika, darbai
atlieckami nesavalaikiai ir netinkamai. Tai sukelia papildomy problemy, nes zolés aukstis
virsija leistinas ribas ir teritorijos atrodo neprizitrétos. Reikalauta nedelsiant imtis veiksmy ir
atlikti sutartyje numatytus zolés pjovimo darbus, laikantis visy nustatyty terminy ir kokybés
standarty®;

e 2024 m. geguzés 30 d. Savivaldybés administracija rastu paslaugy teikéjui pateike
pastebéjimus, nurodant, kad 1 priezitiros lygio teritorijose (nuolatinés prieziiros teritorijose)
7olés aukstis neturi buti didesnis kaip 10 centimetry. Siuo metu Siose teritorijose Zolés aukstis
kai kur siekia net daugiau nei 40 cm, kas yra absoliuciai nepriimtina ir rodo Jisy jmones
nesugebéjima laikytis nustatyty priezitiros standarty?’;

e nuo 2024 m. geguzés 1 d. iki 2024 m. geguzés 31 d. atlikta 223 fiziniai patikrinimai, 63
patikrinimai kameromis ir 12 patikrinimy kitomis sistemomis. ISraSyta 19 patikrinimo,
pazeidimy nustatymo, baudy skyrimo akty, dél Siauliy miesto Zaliyjy ploty paslaugy pirkimo
sutarties Nr. SZ — 706%;

e nuo 2024 m. geguzés 1 d. iki 2024 m. geguzés 31 d. i§ visuomenés per ,,Sumanus miestas*
sistemg gauti 66 praneSimai dél netinkamos zaliyjy ploty prieziiiros.

ISankstinio tyrimo metu, nuo 2024 m. rugpjti¢io meén. buvo vykdomos apziliros vietoje, t. y. jvairiuose
miesto parkuose ir atsitiktiniu buidu atsirinktose viesuosiuose miesto teritorijose, jvertinant vykdomos
priezitros kokybe.

18 Sjauliy miesto tvarkymo ir §varos taisyklés, patvirtintos Siauliy miesto savivaldybés tarybos 2003 m. birzelio 26 d.
sprendimu Nr. T-754 (su vélesniais pakeitimais), 16.2. p.
192024 m. geguzés 24 d. Miesto iikio ir aplinkos skyriaus rastas Nr. SIF-740 ,,Dél sutartiniy jsipareigojimo nevykdymo*.
202024 m. geguzés 30 d. Savivaldybés administracijos rastas Nr. S-2007 ,,Dél sutartiniy jsipareigojimo nevykdymo*.
212024 m. birzelio 12 d. Viesyjy paslaugy, suteikty pagal ,,Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugy sutartj* Nr.
SZ-706, prieziiiros ir kontrolés, vykdytos nuo 2024-05-01 iki 2024-05-31 ataskaita Nr. VMK-208 (Miesto koordinavimo
skyrius).
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VieSyjy miesto teritorijy atranka buvo vykdoma pagal tuo metu aktualius uzsakymo Nr. UZD(4)7476,
pateikto MKS IS 2024 m. birzelio 28 d., duomenis vykdant nauja Siauliy miesto Zaliyjy ploty
tvarkymo paslaugy sutartj Nr. SZ-1074. Uzsakyme buvo nurodyta, vadovaujantis Techninés
specifikacijos 4.2 punktu, pjauti Zole pagal grafika liepos ir rugpjii¢io ménesiais, zol¢ mulciuojant, t.
y. nurodytos 156 teritorijos, kuriy priezitira vykdoma vieng kartg per ménesj. Atsitiktiniu atrankos
btdu buvo atsirinkta ir patikrinta 20 proc. teritorijy, t. y. 31 objektas.

Atlikus apzitiras, tuo metu dideliy trikumy Siose teritorijose nepasteb&jome. Teritorijos buvo
prizitirimos, t. y. vienur Zolé jau buvo ka tik nupjauta, kitur didesné, nes po paskutinio zolés pjovimo
termino buvo praéj¢ daugiau laiko. Bendrai vertinant visiskai apleisty, nepjauty daugiau nei ménesj
laiko teritorijy i§ nurodyto saraso nepastebéta. Zemiau pateikiame keleta pavyzdziy i3 atlikty apZitry
objektuose (zr. 9-14 pav.).

9 pav.
Baisogalos g.
juosta, plotas

10 pav.
Metalisty g.
plotas 24 110 kv.

1399 kv. m., m. pjauta pagal
pjauta pagal grafika

grafiky: 2024-07-03
2024-07-04 2024-08-05
2024-08-06 apzitra  atlikta
apzitra atlikta 2024-08-08
2024-08-08

11 pav. 12 pav.
Gumbinés g. - Javy g. plotas
Medelyno g. 2 280 kv. m.
kampas, plotas pjauta pagal
1430 kv. m., grafika

pjauta pagal 2024-07-23
grafik: apzitira  atlikta
2024-07-30 2024-08-09

apzitira  atlikta
2024-08-08
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13 pav. 14 pav.
Vyturiy g., Poilsio g. nuo
plotas 26 000 Bacitiny g. iki
kv. m. pliaZo, jskaitant
pjauta pagal ir aplink
grafika automobiliy
2024-07-22 stovéjimo
apzidira  atlikta ;lokislg?(lfgprif\
2024-08-10 A
baznycios,
plotas 9 000 kv.
m. pjauta pagal
grafika
2024-07-22

apzitra  atlikta
2024-08-10

vertinome situacijg vietoje ir pagrindiniuose miesto parkuose, daugeliu atveju didesniy vykdomos
priezitiros trikumy nepastebéta, taciau tiek Lieporiy parke, tiek Centriniame parke patikros metu

Zolés aukstis kai kuriose vietose galéjo biiti didesnis nei nustatyta reikalavimuose (zr. 14-18 pav.).

15 pav.

Centrinis miesto
parkas, teritorija —
13,62 ha,

Priezitira vykdoma
pagal atskirg sutartj.
Zolés aukstis turi

buty ne didesnis
kaip 10 cm

apzilra atlikta
2024-08-09

16 pav.
Zubovy parkas

Priezitra vykdo
vieSiesiems
darbams paskirti
asmenys, prieziiiros
poreikj koordinuoja
Miesto tkio ir
aplinkos skyrius
apzitira atlikta
2024-08-09
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17 pav.
Lieporiy parkas,
teritorija — 13,97 ha

Priezitira vykdoma
pagal atskirg sutartj
Zolés aukstis turi

buty ne didesnis
kaip 15 cm.

apziiira atlikta
2024-08-14

18 pav.
Dainy parkas
teritorija — 33,0 ha

Priezitra vykdoma
pagal bendra Siauliy
miesto zaliyjy ploty
tvarkymo paslaugy
sutarti,  pjaunama
pagal grafika,
iprastai kas ménesj

apziiira atlikta
2024-08-12

Pagal i$ankstinio tyrimo metu surinkta informacija, Zinoma, kad tiek Siauliy miesto Zaliyjy ploty
tvarkymo, tiek Lieporiy parko ir Centrinio parko teritorijy priezitirg nuo 2024 m. birzelio mén. perémé
Kiti paslaugy teikéjai. Netinkami priezitiros atvejus taip pat vertinimo ir fiksavo uz operatyvig
paslaugy vykdymo kontrole atsakingi asmenys, taciau kai kuriais atvejais buvo nuspresta sankcijy
kol kas atsisakyti, taikant tolerancijos ménesj?2.

Teikiant Siauliy miesto Zaliyjy ploty tvarkymo paslaugas Loretos Petkevic¢ienés individualiai jmonei
pagal sutartj Nr. SZ-1074, per laikotarpj nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. baudy akty
surasyta 4 vnt., nuo 2024 m. rugpjacio 1 d. iki 2024 m. rugséjo 30 d. paslaugos atliktos tinkamai,
pazeidimy nustatymo, baudy skyrimo akty neiSraSyta.

Kadangi negaléjome surinkti patikimy duomeny apie Miesto tkio ir aplinkos skyriaus atliekamus
patikrinimus, darome i$vada, kad sutarCiy, kuriy kuravimg atlieka Miesto tkio ir aplinkos skyrius,
vidaus kontrolé turéty buti stiprinama, fiksuojant atlickamy patikrinimy procediiras. Taip pat
atsizvelgiant | audito metu nustatyty klaidy ir neatitikimy pobudij bei kieki, reikéty didesni démes;j
skirti jkainiy perzitirai ir kiekiy sutikrinimui pateikiamuose atlikty paslaugy aktuose.

Kontrolés ir audito tarnyba apie priimtus sprendimus dél iSankstinio tyrimo metu nustatyty klaidy,
neatitikimy bei vidaus kontrolés priemoniy taikymo buvo informuota Miesto koordinavimo skyriaus

2024 m. lapkri¢io 25 d. rastu Nr. SMK-1461 ir Miesto tkio ir aplinkos skyriaus 2024 m. lapkri¢io 29
d. rastu Nr. SIF-2046.

Savivaldybés kontrolés ir audito tarnybos vyresnioji pataréja Agné Lenciené

222024 liepos 4 d. Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto koordinavimo skyriuje gautu rastu Nr. GMK-756
,,Dél paslaugos teikéjams skiriamo tolerancijos ménesio®.
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PRIEDAI

1. Priedas. Santrumpos ir savokos

DVS ,, Avilys“ — Siauliy miesto savivaldybés dokumenty valdymo sistema ,,Avilys*;

MKS IS — Siauliy miesto savivaldybés administracijos miesto koordinavimo skyriaus informacinés
sistema ,,Sumanus miestas‘;

Miesto iikio ir aplinkos skyrius — Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto tikio ir
aplinkos skyrius;

Miesto koordinavimo skyrius — Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto koordinavimo
skyrius;

Parkas — ne mazesnis kaip 1 hektaro Zmogaus sukurtas ar pertvarkytas jvairiais tikslais naudojamas
atskirasis zeldynas, kuriame yra meniSkai sukomponuoty zeldiniy, Zeldyny statiniy ir jrenginiy ir
kuris skirtas poilsio, mokslo, kulttiros reikméms ir (ar) pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.

Savivaldybé — Siauliy miesto savivaldybeé.

2. Priedas. Taikyti duomeny rinkimo ir vertinimo metodai

Pagrindiniais iankstinio tyrimo klausimais sickéme i$siaiskinti Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto
parky bei kity teritorijy tvarkymo ir prieziiiros paslaugy organizavimo principus, jvertinti faktiniy
moké&jimy uz atliktas paslaugas atitikimg zaliyjy ploty tvarkymo ir priezitiros paslaugy sutartyse
nustatytiems jkainiams, jvertinti atitinkamus prieZzitiros ir kontrolés procesus.

Vertintas laikotarpis — 2023 m. — 2024 m. I pusm. Siekiant jvertinti tendencijas, kai kuriais atvejais
naudojome vélesniy mety duomenis.

Dokumenty perzitura
Nagrinéjome:

« pagrindiniy teisés akty ir kiti dokumenty, reglamentuojan¢iy Siauliy miesto Zaliyjy ploty,
miesto parky ir kity teritorijy tvarkymo ir prieziiiros organizavima: Vietos savivaldos
jstatyma, Lietuvos Zeldyny jstatyma, Siauliy miesto tvarkymo ir §varos taisykles, Siauliy
miesto savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisykles;

« Savivaldybés strateginio planavimo dokumentus: Siauliy miesto savivaldybés 20232025
mety strateginj veiklos plana, Siauliy miesto savivaldybés 2024—2026 mety strateginis
veiklos planas, 2015-2024 mety Siauliy miesto plétros strateginis planas;

« Savivaldybés administracijos sudarytos sutartys su paslaugy teikéjais dél Siauliy miesto
zaliyjy ploty, miesto parky ir kity teritorijy tvarkymo ir prieziiros: Siauliy miesto Zaliyjy
ploty (vejy, pievy, Zeldyny) tvarkymas (SZ-706, SZ-1074); Siauliy miesto Lieporiy parko
priezitira (SZ-675, SZ-1008); Siauliy miesto Saulés laikrodzio aikstés priezitira (SZ-675,
S7-785); Siauliy miesto Centrinio parko prieZitira (SZ-888, SZ-943); Siauliy miesto
gélyny jrengima ir teritorijy apZeldinima bei prieziara (SZ-818); Siauliy miesto Zeldiniy
tvarkyma ir priezitira (SZ-1030); Siauliy miesto grioviy ir upeliy tvarkymas (SZ-651, SZ-
1107); Sosnovskio bars¢io naikinimo paslaugos Siauliy mieste (SZ-344, SZ-1040).

« PVM saskaitos-faktiiros ir paslaugy perdavimo-priémimo aktai, susije su Siauliy miesto
zaliyjy ploty, miesto parky ir kity teritorijy tvarkymu ir priezitira.
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Duomeny analizé

Analizavome:

Pokalbis

Panaudotas lésas Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy tvarkymo ir
priezitiros paslaugy teikimui per 2023 m. — 2024 m. | pusm. (04.01.01.01.01,
04.01.01.01.02, 04.01.01.01.10, 04.01.01.01.11.);

Teikty uzsakymy dél Siauliy miesto Zaliyjy ploty, miesto parky bei kity teritorijy
tvarkymo ir priezitiros vykdymo duomenis (i§ DVS ,,Avilys* ir MKS IS);

Atlikty patikrinimy, suraSyty patikrinimy, pazeidimy nustatymo akty, skirty baudy
duomenis ir apimtis;

Pranesimy, susij¢ su zaliyjy ploty priezitra per 2023 m. — 2024 m. | pusm., apimtis ir
pobudj (i8 www.tvarkaumiesta.lt sistemos ir MKS IS);

Savivaldybés administracijos atsakingy skyriy pateikta informacija.

Vyko pokalbiai su Miesto tikio ir aplinkos skyriaus ir Miesto koordinavimo skyriaus atstovais.
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